



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR
Kód ITMS	21110120061
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektroníc.služieb
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Kód výzvy	OPIS-2015/1.1/78-NP
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	06/2015 - 08/2015

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košícký kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	05/2015		04/2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	27 134 580,00	0,00	0,00

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Analýza a návrh riešenia	05/2015	07/2015	08/2015	prebieha
Implementácia	05/2015	07/2015	08/2015	prebieha
Obstaranie a nasadenie HW	05/2015	04/2015	08/2015	prebieha
Obstaranie SW licencií	05/2015	04/2015	08/2015	prebieha
Nasadenie	07/2015	08/2015	09/2015	prebieha
Testovanie	07/2015	-	09/2015	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	05/2015	04/2015	10/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	05/2015	04/2015	10/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Analýza a návrh riešenia	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementácia	2 320 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasadenie	1 429 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	8 003 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavné aktivity						
Obstaranie SW licencií	12 971 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Testovanie	573 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	86 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 134 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Analýza a návrh riešenia	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Implementácia	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Nasadenie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Obstaranie SW licencií	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Testovanie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	1	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám							
Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	1	0	0,00	
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu	
Hlavné aktivity	
Analýza a návrh riešenia	Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Hlavná dodávateľská zmluva „Zmluva o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (IS BAI)“ medzi MS SR a DITEC, a. s. bola uzavretá dňa 15.7.2015, účinnosť nadobudla 17.07.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Implementácia	Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Hlavná dodávateľská zmluva „Zmluva o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (IS BAI)“ medzi MS SR a DITEC, a. s. bola uzavretá dňa 15.7.2015, účinnosť nadobudla 17.07.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Obstaranie a nasadenie HW	Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Realizačná zmluva č.: OVO1-2014/000130-120 medzi NASES a MICROCOMP-Computersystém bola uzavretá dňa 29.04.2015, účinnosť nadobudla 30.04.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Obstaranie SW licencií	Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Hlavné aktivity	
	Realizačná zmluva č.: OVO1-2014/000130-120 medzi NASES a MICROCOMP-Computersystém bola uzavretá dňa 29.04.2015, účinnosť nadobudla 30.04.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Nasadenie	Plánovaný začiatok aktivity Testovanie je stanovený v časovom harmonograme hlavnej dod. zmluvy (DITEC - IS BAI) na 09/2015.
Testovanie	Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Hlavná dodávateľská zmluva „Zmluva o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (IS BAI)“ medzi MS SR a DITEC, a. s. bola uzavretá dňa 15.7.2015, účinnosť nadobudla 17.07.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Riadenie projektu nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít, ktoré nezačali v súlade s časovým harmonogramom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Publicita a informovanosť	Aktivita Publicita a informovanosť nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít, ktoré nezačali v súlade s časovým harmonogramom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Publicita a informovanosť pre projekt je zabezpečovaná v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu. Prijímateľ o poskytnutej pomoci informuje prostredníctvom web stránky www.justice.gov.sk. Bol vykonaný prieskum trhu na zabezpečenie povinnej publicity v projekte (Reklamné a propagačné predmety propagujúce projekt) a následne bola podaná Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov cez EKS.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

Analýzy a návrh riešenia

V sledovanom období sa konali projektové stretnutia k Modulu bezpečnosť, Bezpečnostnému projektu, Modulu správy používateľov a Modulu podpory prevádzky za účelom prípravy Záväzného zadania, konzultácie ku koncepčným technickým riešeniam infraštruktúry a požiadavkám na integráciu. Tvorba Projektového iniciálneho dokumentu (PID), 13.8.2015 predloženie PID na schválenie RVP a jeho následné schválenie. 24.8. predloženie Záväzného zadania IS BAI na pripomienkovanie MS SR. Prebiehajú práce na Záväznom zadani IS BMP.

Obstaranie SW licencií

Boli dodané SW licencie pre NASES. Kontrola a upresnenie termínov dodávok jednotlivých SW licencií pre IS BAI u výrobcov/dodávateľov. Upresnenie harmonogramu dodávok jednotlivých SW licencii pre IS BAI a objednanie SW licencií pre IS BMP.

Obstaranie a nasadenie

Bol dodaný HW pre NASES. Kontrola a upresnenie termínov dodávok jednotlivých HW komponentov IS BAI. 25.8.2015 sa konala obhliadka datacentra pred prvou dodávkou HW komponentov IS BAI a objednanie HW komponentov pre IS BMP.

Implementácia

Príprava vývojového prostredia u dodávateľa. Implementácia jednotlivých komponentov IP a IAM na vývojovom

prostredí.

Testovanie

Začali prípravné práce na tvorbe testovacích scenárov. Prebieha interné testovanie vyvíjaných komponentov na vývojom prostredí dodávateľa.

Nasadenie

Aktivita ešte nebola zahájená.

Riadenie projektu

Riadenie projektu nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít. V rámci aktivity sa uskutočnilo 2x zasadnutie RVP (29.7., 27.8.). Dňa 15.7.2015 bola uzavretá „Zmluva o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (IS BAI)“ medzi MS SR a DITEC, a. s. a dňa 18.8.2015 „Zmluva o vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP)“ medzi MS SR a DITEC, a. s. Prebiehajú pravidelné týždenné stretnutia projektového riadenia (projektových manažérov).

Publicita a informovanosť

viď bod 12. Publicita projektu

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015			3 904 780,00	22 282 677,20
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2016	0,00	0,00		

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Zoznam legislatívnych aktov
2	PKI Analýza - Analýza vstupov do jednotlivých eGov služieb z pohľadu ich autorizácie
3	PKI Analýza - Analýza úkonov v rámci eGov služieb z pohľadu zabezpečenia aspektu neodmietnuteľnosti a analýza výstupov
4	Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov
5	Informácia o projekte na www.justice.gov.sk

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: