



**Názov operačného programu:** OP Informatizácia spoločnosti

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR
<b>Kód ITMS</b>	21110120061
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
<b>Operačný program</b>	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb
<b>Opatrenie</b>	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
<b>Kód výzvy</b>	OPIS-2015/1.1/78-NP
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	priebežná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	2
<b>Monitorované obdobie</b>	09/2015 - 11/2015

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košícký kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	04/2015		04/2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	26 083 896,00	18 807 951,40	72,11

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
<b>Hlavné aktivity</b>				
Obstaranie a nasadenie HW	04/2015	04/2015	11/2015	11/2015
Obstaranie SW licencií	04/2015	04/2015	12/2015	prebieha
Analýza a dizajn	07/2015	07/2015	12/2015	prebieha
Analýza a návrh riešenia	07/2015	-	08/2015	-
Implementácia	07/2015	07/2015	12/2015	prebieha
Testovanie	08/2015	08/2015	12/2015	prebieha
Nasadenie	09/2015	09/2015	12/2015	prebieha
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	04/2015	04/2015	12/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	04/2015	04/2015	12/2015	prebieha

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
Analýza a dizajn	733 855,20	733 855,20	733 855,20	0,00	100,00	100,00
Analýza a návrh riešenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementácia	3 295 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavné aktivity						
Nasadenie	1 229 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	9 285 601,20	9 285 601,20	9 213 601,19	0,00	100,00	99,22
Obstaranie SW licencií	11 075 998,80	8 785 800,00	0,00	0,00	79,32	0,00
Testovanie	425 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	32 760,00	2 695,00	0,00	0,00	8,23	0,00
Publicita a informovanosť	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 083 896,00	18 807 951,40	9 947 456,39	0,00	72,11	38,14

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Implementácia	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Nasadenie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Obstaranie SW licencií	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Testovanie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00

## 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	1	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám							
Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	1	0	0,00	
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu	
Hlavné aktivity	
Obstaranie a nasadenie HW	Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012006101 (dátum uzavretia 26.11.2015). Aktivita bola ukončená 11/2015.
Obstaranie SW licencií	Aktivita "Obstaranie SW licencií" je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému je plánované zverejnenie písomného vyzvania 1.12.2015.
Analýza a dizajn	Realizácia aktivity prebieha v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012006101 (dátum uzavretia 26.11.2015).
Analýza a návrh riešenia	Vzhľadom na nesúlad v názvosloví aktivity „analýza a dizajn“ v jednotlivých častiach Zmluvy o poskytnutí NFP (v niektorých častiach Zmluvy, ako napr. bod 5 a 6 Predmetu podpory bola táto aktivita nazývaná ako „analýza a návrh riešenia“) bola na základe Žiadosti o povolenie zmeny projektu č. 1 do systému ITMS doplnená správna aktivita „Analýza a dizajn“, čím vznikla duplicita hlavnej aktivity v ITMS „Analýza a návrh riešenia“ a „Analýza a dizajn“. Všetky polia týkajúce sa aktivity „Analýza a návrh riešenia“ sú pre túto MS č. 2 nerelevantné.
Implementácia	Aktivita "Implementácia" je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému je plánované zverejnenie písomného vyzvania 1.12.2015.

Hlavné aktivity	
Testovanie	Aktivita "Testovanie" je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému je plánované zverejnenie písomného vyzvania 1.12.2015.
Nasadenie	Aktivita "Nasadenie" je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému je plánované zverejnenie písomného vyzvania 1.12.2015.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Riadenie projektu nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít. Aktivita prebieha v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012006101 (dátum uzavretia 26.11.2015).
Publicita a informovanosť	Aktivita Publicita a informovanosť nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít. Aktivita začala v súlade s časovým rámcom podľa Zmluvy o NFP.

## 10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

## 11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

## 12. Publicita projektu

Prijímateľ o poskytnutej pomoci informuje prostredníctvom web stránky [www.justice.gov.sk](http://www.justice.gov.sk).

RO pre OPIS na základe ex-ante kontroly verejného obstarávania neodporučil verejné obstarávanie na povinnú publicitu (Reklamné a propagačné predmety propagujúce projekt) realizovať prostredníctvom EKS. Vzhľadom na termíny viažuce sa k predkladaniu ŽoP (predfinancovanie) bude prijímateľ zabezpečovať povinnú publicitu projektu z vlastných zdrojov. Prijímateľ pripravuje upravené podklady k VO.

## 13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

## 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

## 15. Doplnujúce informácie

### Analýzy a dizajn

Po 4 pripomienkových konaniach bol Zhotoviteľom upravený návrh Záväzného zadania (IS BAI) so zapracovanými pripomienkami predložený Objednávateľovi dňa 23.10.2015, pričom 27.10.2015 bolo Záväzné zadanie akceptované MS SR.

Vypracovaný návrh Záväzného zadania (IS BMP) bol dňa 25.9.2015 predložený Zhotoviteľom na pripomienkovanie Objednávateľovi. Po 2 pripomienkových konaniach bol Zhotoviteľom upravený návrh Záväzného zadania so zapracovanými pripomienkami predložený Objednávateľovi dňa 23.10.2015, pričom 27.10.2015 bolo Záväzné zadanie akceptované MS SR.

### Obstaranie a nasadenie HW

V sledovanom období sa vytvoril návrh a upresnenie sieťového zapojenia serverov do infraštruktúry MSSR. 31.8.2015 sa začalo s distribúciou HW v rámci IS BAI a 30.9.2015 prebehlo prevzatie k dodávke HW pre IS BAI. 29.9.2015 sa začalo s distribúciou HW v rámci IS BMP na lokality a 27.10.2015 prebehlo prevzatie HW IS BMP. Dodanie a prebratie veľkokapacitných tlačiarň prebehlo dňa 26.11.2015.

Aktivita bola ukončená 11/2015.



#### Obstaranie SW licencií

30.9.2015 prebehlo prevzatie k dodávke SW licencií tretích strán pre IS BAI.

Aktivita je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému je plánované zverejnenie písomného vyzvania 1.12.2015.

#### Implementácia

Príprava vývojového prostredia a implementácia jednotlivých komponentov IP a IAM na vývojovom prostredí IS BAI.

Implementácia bezpečnostných pravidiel v bezpečnostnom module IS BAI a implementácia modulu BMP na vývojovom prostredí IS BMP.

Aktivita je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému je plánované zverejnenie písomného vyzvania 1.12.2015.

#### Testovanie

Tvorba testovacích scenárov IS BAI a IS BMP.

Aktivita je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému je plánované zverejnenie písomného vyzvania 1.12.2015.

#### Nasadenie

Konfigurácia infraštruktúry. Tvorba a konfigurácia komunikačnej matice. Príprava školení pre IS BAI.

Aktivita je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému je plánované zverejnenie písomného vyzvania 1.12.2015.

#### Riadenie projektu

Dňa 11.9.2015 bola podaná ŽoZ č. 1, následne 8.10.2015 doplnenie č. 1 ŽoPZvP č. 1 a 30.10.2015 doplnenie č. 2 ŽoPZvP č. 1, ktorých predmetom bolo zosúladenie časového hamnogramu, názvov položiek a rozpočtu po po podpise dodávateľských zmlúv a dodatkov. Dodatky a zmluvy uzatvorené v sledovanom období:

- Realizačná zmluva OVO1-2015/000216-240 podpísaná 20.11.2015, účinnosť 24.11.2015 (Pre obstaranie veľkokapacitných tlačiarň bola prvotne uzatvorená Realizačná zmluva OVO1-2015/000216-191, ktorej účinnosť bola zrušená uzatvorením Realizačnej zmluvy OVO1-2015/000216-240, na základe bodu 12.7.)

- Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení IS AABI rezortu MS SR (IS BAI) dňa 30.10.2015 (účinnosť 31.10.2015)

- Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení IS BMP v rezorte justície (IS BMP) dňa 30.10.2015 (účinnosť 31.10.2015)

ŽoZ č. 1 bola schválená, Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí Zmluvy o NFP a Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve podpísaný 26.11.2015 (účinnosť 28.11.2015).

Na základe rozhodnutia RO o zaradení projektu do procesu fázovania bol na SORO podaný Zámer NP a Formulár č. 1 pre fázovanie projektu, na čo nadviazalo podanie ŽoZ č. 2 týkajúcej sa fázovania projektu a predlžovania harmonogramu aktivít. Písomné vyzvanie na fázovaný projekt: Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza bude vyhlásené dňa 1.12.2015.

30.11.2015 bola podaná na SORO Žiadosť o platbu č. 1 (predfinancovanie) vo výške 9 947 456,40 EUR.

Ku všetkým uzatvoreným zmluvám a dodatkom bola podaná Žiadosť o AK VO pred/po podpise.

#### Publicita a informovanosť

viď bod 12. Publicita projektu

### 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015				0,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2016	16 136 439,60		0,00	

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Zoznam legislatívnych aktov
2	PKI Analýza - Analýza vstupov do jednotlivých eGov služieb z pohľadu ich autorizácie
3	PKI Analýza - Analýza úkonov v rámci eGov služieb z pohľadu zabezpečenia aspektu neodmietnuteľnosti a analýza výstupov
4	Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....