



**Názov operačného programu:** OP Informatizácia spoločnosti

## NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR
<b>Kód ITMS</b>	21110120061
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
<b>Operačný program</b>	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb
<b>Opatrenie</b>	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
<b>Kód výzvy</b>	OPIS-2015/1.1/78-NP
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Poradové číslo následnej monitorovacej správy</b>	1
<b>Monitorované obdobie</b>	04/2016 - 03/2017

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	04/2015	04/2015	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	03/2016	12/2015	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	10 056 536,40	10 019 456,39	99,63

**4. Merateľné ukazovatele projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	0	1	1	1
Výsledok	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	0	8	8	8
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0	0
Dopad	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	0	2 583 333		0
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0	4 562 763,33		0

**5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

## Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0	0

## Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

## Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

## 6. Udržateľnosť projektu

Realizácia projektu budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry bola v súlade so strategickou koncepciou informatizácie rezortu MS SR vypracovanej v Koncepcii rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) a z dlhodobých cieľov informatizácie verejnej správy, ktoré vychádzali zo Stratégie informatizácie verejnej správy a z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry bol ako celok Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP rozdelený na dve fázy, pričom fáza 1 (čiastkový samostatný projekt) ostáva predmetom tu monitorovaného projektu OP IS (programové obdobie 2007 – 2013) a obsahuje hlavné aktivity Analýza a dizajn, Obstaranie a Nasadenie HW, vrátane príslušných merateľných ukazovateľov. Fáza 2 (čiastkový samostatný projekt) je predmetom realizácie a monitorovania v rámci OP II (programové obdobie 2014 – 2020) a obsahuje hlavné aktivity Obstaranie SW licencií, Implementácia, Testovanie, Nasadenie vrátane príslušných výsledkových merateľných ukazovateľov.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená využívaním funkcionality projektu pre informačné systémy rezortu ako IS PPI, IS ESMO, IS Slov-Lex, IS RU a pod. Využívanie modulov (Integračná platforma, IAM-správa používateľov, PKI infraštruktúra, bezpečnostný modul a modul podpory prevádzky) pri činnosti a funkcionality iných informačných systémov rezortu spravodlivosti je zárukou udržateľnosti projektu. Obdobie prevádzky týchto informačných systémov je plánované na niekoľko rokov, tak aj udržateľnosť projektu budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry je minimálne na takéto obdobie.

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

## 7. Dopady projektu

Vzájomná následnosť a previazanosť oboch fáz (čiastkových projektov, bližšie pozri bod 6.) si vyžaduje, aby okrem udržateľnosti vo vzťahu k pravidlám a záväzkom stanovených riadiacou dokumentáciou OP IS boli výsledky fázy 1 udržané aj vo vzťahu k fáze 2 a záväzkom stanovených riadiacou dokumentáciou OP II.

Využívanie systému v oboch fázach si vyžaduje identifikáciu a autentifikáciu používateľov, ako aj selektívne riadenie ich prístupových práv v rámci poskytovaných údajov a služieb. V súčasnosti je správa používateľov a ich oprávnení realizovaná modulom IAM v systéme. Takouto identifikáciou pracovníkov rezortu sa implementovala jednotná bezpečnostná politika pracovníkov rezortu pre prístup do informačných systémov rezortu. Ďalej sa zaviedlo využívanie elektronického podpisu pre podpisovanie dokumentov (mandátny a kvalifikovaný certifikát), certifikáty používateľov sú nainportované na osobných kartách pracovníkov (PKI). Nasadením riadenia bezpečnosti (IPS/IDS sonda a SIEM) sa zvýšila bezpečnosť proti útokom do siete rezortu a nástroje na podporu prevádzky (websence, TRITON a RUM sonda) dovoľujú efektívnejšie hľadanie potenciálnych rizík v rezortnej sieti a monitorovanie výkonnosti aplikácií.

Vo fáze 1 nie je možné v danom monitorovacom období odpočítavať dopadové merateľné ukazovatele do tabuľky č. 4, z tohto dôvodu nie je tabuľka vyplnená, nulové hodnoty. Hodnoty budú vyplnené po ukončení fázy 2.

## 8. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

## 9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

## 10. Doplnujúce informácie

Projekt bol ako celok Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP rozdelený na dve fázy, pričom fáza 1 (čiastkový samostatný projekt) ostáva predmetom tu monitorovaného projektu OP IS (programové obdobie 2007 – 2013) a obsahuje hlavné aktivity Analýza a dizajn, Obstaranie a nasadenie HW, vrátane príslušných merateľných ukazovateľov. Fáza 2 (čiastkový samostatný projekt) je predmetom realizácie a monitorovania v rámci OP II (programové obdobie 2014 – 2020) a obsahuje hlavné aktivity Obstaranie SW licencií, Implementácia, Testovanie, Nasadenie.

Technologický rámec projektu bol vymedzený platnými dokumentami v oblasti informatizácie verejnej správy, definujúcimi štandardy pre ISVS, resp. princípy architektúry ISVS. Z pohľadu architektúry navrhovaného riešenia sa použili:

- otvorené štandardy pri implementácii,
- otvorené štandardy na komunikáciu s inými IS VS,
- riešenia postavené na ľubovoľnej modernej technológii, bez obmedzenia na špecifickú platformu alebo framework,
- modularitu a škálovateľnosť riešenia, využitie štandardov SOA.

Z hľadiska posudzovania súčasného stavu je potrebné zohľadniť aj úlohy a výzvy, ktoré pred rezortom spravodlivosti stoja v celoslovenskom kontexte informatizácie verejnej správy a v kontexte pripravovanej legislatívy o elektronickom výkone verejnej moci.

Vo fáze 1 nie je možné v danom monitorovacom období odpočítavať dopadové merateľné ukazovatele do tabuľky č. 4, z tohto dôvodu nie je tabuľka vyplnená, nulové hodnoty. Hodnoty budú vyplnené po ukončení fázy 2.

K nesúladu skutočného a plánovaného stavu celkových oprávnených výdavkov došlo z dôvodu nedočerpania finančných prostriedkov alokovaných na podporné aktivity „Riadenie projektu“ (plánovaný stav 32 760 EUR, skutočný stav 4 639,25 EUR) a „Publicita a informovanosť“ (plánovaný stav 4 320 EUR, skutočný stav 0 EUR).

**11. Zoznam príloh k monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1	Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmu v zmysle čl. 61 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013



## 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....