



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)
Kód ITMS	21110120026
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronick.služieb
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Kód výzvy	OPIS-2011/1.1/36-NP
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	12
Monitorované obdobie	06/2015 - 08/2015

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Župné námestie	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	09/2012		09/2012
Ukončenie realizácie aktivít projektu	09/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	9 499 980,14	9 359 854,42	98,52

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Implementácia	03/2013	05/2013	02/2015	02/2015
Rezerva	07/2013	07/2013	09/2014	09/2014
Analýza a dizajn	03/2014	03/2014	01/2015	01/2015
Nasadenie	03/2014	03/2014	02/2015	02/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	03/2014	03/2014	10/2014	10/2014
Testovanie	03/2014	06/2014	02/2015	02/2015
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	09/2012	09/2012	09/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	09/2012	09/2012	09/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Analýza a dizajn	1 649 400,00	1 649 400,00	1 648 927,20	1 648 927,20	100,00	99,97
Implementácia	1 870 077,74	1 870 077,74	1 772 706,08	1 738 752,13	100,00	94,79
Nasadenie	224 736,00	224 736,00	224 732,40	224 732,40	100,00	100,00

Hlavné aktivity						
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	4 753 556,40	4 711 556,40	4 699 830,00	4 699 830,00	99,12	98,87
Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Testovanie	737 430,00	737 430,00	737 430,00	737 430,00	100,00	100,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	201 600,00	166 654,28	113 350,67	93 137,70	82,67	56,23
Publicita a informovanosť	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 499 980,14	9 359 854,42	9 196 976,35	9 142 809,43	98,52	96,81

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Analýza a dizajn	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	5	100,00
Analýza a dizajn	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	25	100,00
Analýza a dizajn	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	1	100,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	25	100,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	25	100,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	2	100,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	7	100,00
Implementácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	5	100,00
Implementácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	25	100,00
Implementácia	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	1	100,00
Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	25	100,00

Hlavné aktivity					
Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	25	100,00
Implementácia	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	2	100,00
Implementácia	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	7	100,00
Nasadenie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	5	100,00
Nasadenie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	25	100,00
Nasadenie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	1	100,00
Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	25	100,00
Nasadenie	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	2	100,00
Nasadenie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	7	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	5	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	25	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	1	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	25	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	25	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	2	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	7	100,00
Rezerva	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	5	100,00
Rezerva	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	25	100,00
Rezerva	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	1	100,00
Rezerva	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	25	100,00

Hlavné aktivity					
Rezerva	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	25	100,00
Rezerva	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	2	100,00
Rezerva	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	7	100,00
Testovanie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	5	100,00
Testovanie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	25	100,00
Testovanie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	1	100,00
Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	25	100,00
Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	25	100,00
Testovanie	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	2	100,00
Testovanie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	7	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0	5	5	100,00
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	25	25	100,00
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	25	25	100,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	25	25	100,00
Výsledok	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	0	2	2	100,00
Výsledok	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	7	7	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	25	25	100,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	25	25	100,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	25	25	100,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity

Implementácia	Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 02/2015 v zmysle harmonogramu projektu.
Rezerva	Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 09/2014 v zmysle harmonogramu projektu.
Analýza a dizajn	Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 01/2015 v zmysle harmonogramu projektu.
Nasadenie	Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 02/2015 v zmysle harmonogramu projektu.
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 10/2014 v zmysle harmonogramu projektu.
Testovanie	Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 02/2015 v zmysle harmonogramu projektu.

Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Vzhľadom k tomu, že MS SR ako prijímateľ pomoci nedisponuje vlastnými finančnými zdrojmi pre úhradu všetkých vzniknutých pohľadávok, kde podmienka oprávnenosti je stanovená nie len vzniknutím nákladu ale i jeho úhradou, MS SR požiadalo Ministerstvo financií – SORO prostredníctvom Žiadosti o výnimku zálohovej platby o mimoriadnu zálohovú platbu, ktorá by pokryla všetky vzniknuté pohľadávky. Zároveň však MS SR ako prijímateľ identifikoval časový nesúlad pri schvaľovaní žiadosti o výnimku zálohovej platby a dĺžkou trvania podporných aktivít projektu. Na základe vyššie uvedeného MS SR ako prijímateľ pomoci navrhol úpravu časového harmonogramu podporných aktivít, s čím MF SR - SORO súhlasilo. Riadenie projektu prebieha v zmysle harmonogramu projektu.
Publicita a informovanosť	Vzhľadom na žiadosť o predĺženie podpornej aktivity "riadenie projektu" bolo zároveň požiadané aj o predĺženie podpornej aktivity "publicita a informovanosť" z dôvodu vzájomnej spätosti predmetných aktivít. V mesiaci august/2015 prebehla mediálne reklamná kampaň zameraná na rádiospoty, printové médiá a internetový portál.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Následne po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP vydalo tlačové oddelenie MS SR tlačovú správu o tejto skutočnosti s krátkym popisom cieľov a výstupov projektu a zdrojov financovania. Tlačová správa bola dňa 19.9.2012 uverejnená na internetovom portáli MS SR a bola prevzatá najčítanejšími celoslovenskými denníkmi (SME, Hospodárke noviny), text tvoril prílohu MS č.4.

Počas doby realizácie projektu MS SR zabezpečilo publicitu projektu prostredníctvom svojej internetovej stránky www.justice.gov.sk v časti "naše služby", printscreen tejto stránky tvoril prílohu MS č.4.

Dňa 06.08.2013 bola podpísaná Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity s vybraným dodávateľom. Predmetom prvej časti dodávky (do 08.09.2013) bola reklamná veľkoplošná tabuľa, plagáty, roll-up stojan a reklamné predmety (USB kľúče a perá). Fotodokumentácia materiálu zabezpečujúceho povinnú publicitu projektu tvorí prílohu č.1 MS č.6.

V mesiaci august/2015 prebehla mediálna reklamná kampaň zameraná na rádiospoty, printové médiá a internetový portál. Výstupu z mediálnej kampane budú tvoriť prílohu žiadosti o platbu, resp. záverečnej monitorovacej správy.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

Počas projektu priebežne prebiehali školenia v zmysle harmonogramu školení určených v záväznom zadaní. V mesiacoch 12/2014 - 01/2014 prebehli plánované posledné hlavné školenia školiteľov a lokálnych administrátorov, ktorý budú následne ďalej školiť koncových používateľov vo svojich organizáciách. Zároveň bola spustená ostrá prevádzka portálu SloV-Lex (verejne dostupná linka www.slov-lex.sk) dňa 13.2.2015. Aktuálne je portál v ostrej pilotnej prevádzke.

MS SR pripravuje nový zákon o tvorbe právnych predpisov, ktorý nahradí zákon č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe prijatého predmetného nového právneho predpisu dôjde k úprave a zjednotení pravidiel tvorby právnych predpisov. Predmetný návrh zákona bol:

- 24.4.2015 predložený do medzirezortného pripomienkového konania.
 - 15.05.2015 bolo ukončené MPK.
 - 20.08.2015 bolo rokovanie poradných orgánov vlády SR
 - 26.08.2015 bol schválený Návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pripomienkami.
(<http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24916>)
 - 28.08.2015 bol návrh zákona odoslaný na rokovanie NR SR
- Navrhovaná účinnosť zákona je v časti "eZbierka od 01.01.2016 a v časti eLegislatíva od 01.04.2016

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2015			0,00	0,00

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Zoznam legislatívnych aktov
2	Analýza PKI
3	Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmu

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: