



**Názov operačného programu:** OP Informatizácia spoločnosti

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Rozvoj elektronických služieb súdnictva
<b>Kód ITMS</b>	21110120052
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
<b>Operačný program</b>	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb
<b>Opatrenie</b>	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
<b>Kód výzvy</b>	OPIS-2013/1.1/68-NP
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	priebežná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	4
<b>Monitorované obdobie</b>	02/2015 - 04/2015

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	12/2013		12/2013
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	27 179 049,89	19 398 855,56	71,37

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
<b>Hlavné aktivity</b>				
Analýza a dizajn IS	07/2014	07/2014	12/2014	12/2014
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	07/2014	07/2014	07/2015	prebieha
Implementácia IS	10/2014	10/2014	05/2015	prebieha
Testovanie IS	12/2014	12/2014	06/2015	prebieha
Nasadenie IS	01/2015	01/2015	09/2015	prebieha
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	12/2013	12/2013	10/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	12/2013	05/2014	10/2015	prebieha

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
Analýza a dizajn IS	1 647 047,01	1 086 201,51	1 074 238,98	1 074 238,98	65,95	65,22
Implementácia IS	1 396 051,79	11 939,60	0,00	0,00	0,86	0,00
Nasadenie IS	754 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	22 168 681,67	18 218 636,44	18 218 636,44	18 218 636,44	82,18	82,18

Hlavné aktivity						
Testovanie IS	739 051,19	4 302,55	0,00	0,00	0,58	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	402 222,80	75 954,70	17 206,27	17 206,27	18,88	4,28
Publicita a informovanosť	71 370,00	1 820,76	0,00	0,00	2,55	0,00
Spolu	27 179 049,89	19 398 855,56	19 310 081,69	19 310 081,69	71,37	71,05

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Analýza a dizajn IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Analýza a dizajn IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Implementácia IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Implementácia IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Nasadenie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Nasadenie IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Testovanie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00

Hlavné aktivity						
Testovanie IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00	

### 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	58	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	10	0	0,00

### 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

#### Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00

#### Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00

#### Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

#### Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00

### 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Analýza a dizajn IS	Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy I a II schválenie DFS, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Analýza a dizajn).
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Pokračovanie v realizácii aktivity (IS ESS - návrh aplikačného softvéru pre prevádzku komponentov IS RESS, ukončená dodávka HW v rámci IS videokonferencie a IS Úložisko, prebraté zo strany objednávateľa bez výhrad).
Implementácia IS	Pokračovanie v realizácii aktivity (IS ESS - príprava integrač. zámerov, práce na tech.infraštruktúre a architektúre, migrácie dát, pripomienkovanie dizajn manuálu).
Testovanie IS	Pokračovanie v realizácii aktivity (IS ESS - testovanie navrhnutých modulov, pracovné stretnutia testerov).
Nasadenie IS	Pokračovanie v realizácii aktivity (IS videokonferencie - nasadzovanie IP telefónov na lokality, riešenie prípadných reklamácií, ukončenie sieťovej migrácie, príprava školiacich aktivít).
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Projektové riadenie projektu (pokračovanie v riadení hlavných aktivít projektu, organizácia pracovných stretnutí, organizácia stretnutí Riadiacich výborov), finančné riadenie projektu (príprava podkladov k zúčtovaniu poskytnutej zálohy prípadne k refundácii, predloženie ŽoP-zúčtovanie poskytnutej zálohy, predloženie ŽoP-refundácia, aktualizácia fin. plánu projektu), monitoring projektu, riadenie zmien v projekte, aktualizácia údajov o projekte, účasť na workshope SORO k ukončovaniu projektov OPIS.
Publicita a informovanosť	Z dôvodu neskoršieho dátumu podpisu Zmluvy o NFP oproti plánovanému termínu v ŽoNFP sa posúva plánovaný začiatok aktivity Publicita a informovanosť z pôvodného decembra 2013 na máj 2014. Skutočné trvanie aktivity bolo upravené v Zmluve o poskytnutí NFP v zmysle Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.2. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu. Po podpise dodávateľskej zmluvy prebehla dodávka I.časti (reklamná tabuľa, plagáty, nálepky, roll-up, propagačné predmety), osadenie reklamnej tabule, umiestňovanie propagačných nálepiek na obstaraný HW, aktualizácia webového sídla MS SR.

**10. Príjmy projektu**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

**11. Príspevok projektu k zamestnanosti**

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

**12. Publicita projektu**

Po akceptácii dokumentácie z VO na zabezpečenie povinnej publicity projektu bola dňa 26.03.2015 podpísaná dodávateľska zmluva "Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity", pričom dodávka I.časti predmetu zmluvy prebehla 29.04.2015. V rámci I.časti bola dodaná a osadená reklamná veľkoplošná tabuľa (foto ako príloha MS), reklamné plagáty, nálepky na označenie HW (foto ako príloha MS), roll-u stojan a ostatné propagačné predmety (perá, poznámkové bloky, USB kľúče).

Osadenie reklamnej veľkoplošnej tabule a reklamných plagátov vo verejných priestoroch MS SR prispeje k zvýšeniu informovanosti o cieľoch projektu u väčšej skupiny odbornej ale aj laickej verejnosti. Nálepkami s logom OPIS a EÚ bude označený HW, ktorý bol obstaraný a spolufinancovaný v rámci OPIS. Roll-up bude pri školiacich aktivitách na lokalitách po celej SR slúžiť ako prenosný baner so základnými údajmi o projekte. Propagačné predmety budú slúžiť ako podporná reklamná aktivita pre OPIS a EÚ a budú poskytnuté pre odbornú verejnosť (na školeniach pre jednotlivé súdy SR) aj pre ostatnú verejnosť (na záverečnej konferencii).

**13. Evidencia nadobudnutého majetku**

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

**14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie**

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

**15. Doplnujúce informácie**

Po procese schvaľovania štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „RESS“ projektový tím MS SR pracoval súbežne na príprave Žiadosti o poskytnutie NFP a na príprave procesu verejného obstarávania pre hlavné aktivity.

Harmonogram verejného obstarávania (hl. aktivity):

- zverejnenie predbežného oznámenia (04.01.2013)
- zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO (23.01.2013)
- príprava súťažných podkladov (10/2012-08/2013)
- lehota na predkladanie ponúk (do 09.12.2013)
- vyhodnotenie predložených ponúk (do 11.12.2013)
- elektronická aukcia (do 19.12.2013)

Realizácia projektu v zmysle Vyhlásenia o začatí realizácie projektu začala aktivitou "Riadenie projektu" v 12/2013, kde projektový tím zabezpečoval proces VO - otváranie a vyhodnocovanie ponúk.



Žiadosť o poskytnutie NFP bola zo strany MS SR predložená dňa 20.11.2013, následne po rozhodnutí o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP zo strany RO bola dňa 20.05.2014 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Po podpise ZoNFP bola predložená príslušná dokumentácia z verejného obstarávania na kontrolu zo strany RO a SORO pred podpisom zmluvy (28.05.2014), proces VO bol zo strany RO a SORO akceptovaný dňa 07.07.2014, následne sme pristúpili k podpisu dodávateľských zmlúv (09.07.2014). Dňa 29.07.2014 boli predložené podpísané zmluvy na AK (po podpise). Po procese schvaľovania žiadosti o zmenu projektu v zmysle zmien vyplývajúcich z procesu VO bol dňa 31.10.2014 podpísaný Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP.

V rámci realizácie hlavných aktivít vyplynuli zmeny, ktoré následne boli zapracované do dodatkov k dodávateľským zmluvám, ktoré boli v 10/2014 akceptované zo strany RO/SORO. Na základe zmien vyplývajúcich z dodatkov k dodávateľským zmluvám bola spracovaná žiadosť o povolenie zmeny v projekte č.2. Po pripomienkach zo strany RO OPIS sme opäť pristúpili k úprave dodávateľských zmlúv, v rámci AK VO pred podpisom dodatkov neboli zo strany RO/SORO zistené nedostatky, preto boli pripravené oba dodatky (IS ESS a IS videokonf.) na podpis. Bezodkladne po ich podpise ako aj akceptácii žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.2 bol dňa 08.04.2015 podpísaný Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytnutí NFP.

Ku dňu 30.04.2015 je výška vyfakturovaných služieb 19.398.855,56 Eur (71,37% z COV), z toho je výška uhradených finančných prostriedkov zo strany SORO 19.310.081,69 Eur (71,05% z COV).

V rámci hlavných aktivít bola ukončená aktivita "Analýza a dizajn" akceptáciou I. a II. etapy v rámci vytvorenia IS ESS (schválenie Závazného zadania a DFŠ), a akceptáciou II.etapy, časť 1.) v rámci dodávky riešenia IS videokonf. Do 30.04.2015 bola pre IS videokonf. akceptovaná aj II.etapa, časť 2.) a 3.), t.j. ukončená "Implementácia" a "Testovanie". V súčasnosti prebieha aktivita "Nasadenie", kde bolo dodané riešenie na všetky lokality v rámci projektu RESS a realizujú sa školiace aktivity. V rámci IS ESS prebieha etapa 4 "Implementácia riešenia" (do 05/2015) a súčasne etapa 5 "Akceptačné testovanie" (do 06/2015).

#### 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015		3 045 325,65	4 397 047,59	

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

### 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	Zoznam legislatívnych aktov k 30.04.2015
2	Analýza PKI k 30.04.2015
3	Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov
4	Fotodokumentácia

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:  
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,  
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok  
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....