



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Rozvoj elektronických služieb súdnictva
Kód ITMS	21110120052
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Kód výzvy	OPIS-2013/1.1/68-NP
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	5
Monitorované obdobie	05/2015 - 07/2015

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	12/2013		12/2013
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	27 179 049,89	25 763 228,00	94,79

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Analýza a dizajn IS	07/2014	07/2014	12/2014	12/2014
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	07/2014	07/2014	07/2015	07/2015
Implementácia IS	10/2014	10/2014	05/2015	05/2015
Testovanie IS	12/2014	12/2014	06/2015	prebieha
Nasadenie IS	01/2015	01/2015	09/2015	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	12/2013	12/2013	10/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	12/2013	05/2014	10/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Analýza a dizajn IS	1 647 047,01	1 647 009,51	1 635 046,98	1 635 046,98	100,00	99,27
Implementácia IS	1 396 051,79	1 395 991,39	1 384 051,75	1 384 051,75	100,00	99,14
Nasadenie IS	754 625,43	354 960,00	311 760,00	311 760,00	47,04	41,31
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	22 168 681,67	22 168 681,67	18 218 636,44	18 218 636,44	100,00	82,18

Hlavné aktivity						
Testovanie IS	739 051,19	94 514,16	79 200,00	79 200,00	12,79	10,72
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	402 222,80	100 250,51	17 206,27	17 206,27	24,92	4,28
Publicita a informovanosť	71 370,00	1 820,76	0,00	0,00	2,55	0,00
Spolu	27 179 049,89	25 763 228,00	21 645 901,44	21 645 901,44	94,79	79,64

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Analýza a dizajn IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Analýza a dizajn IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Implementácia IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Implementácia IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Nasadenie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Nasadenie IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00
Testovanie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	0	0,00
Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	0	0,00

Hlavné aktivity						
Testovanie IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	0	0,00	

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	58	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	10	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Analýza a dizajn IS	Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy I a II schválenie DFS, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Analýza a dizajn).
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy III a VI, ukončená dodávka HW v rámci IS videokonferencie a IS Úložisko, prebraté zo strany objednávateľa bez výhrad).
Implementácia IS	Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy IV).
Testovanie IS	Pokračovanie v realizácii aktivity (IS ESS - testovanie navrhnutých modulov, pracovné stretnutia testerov), v žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.3 navrhnutý posun v časovom harmonograme v zmysle Dodatku č.3 ku Zmluve o vytvorení IS ESS na 08/2015.
Nasadenie IS	Pokračovanie v realizácii aktivity (IS ESS - migrácia dát, realizácia školiacich aktivít, IS videokonferencie - ukončené).
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Projektové riadenie projektu (pokračovanie v riadení hlavných aktivít projektu, organizácia pracovných stretnutí, organizácia stretnutí Riadiacich výborov), finančné riadenie projektu (príprava podkladov k zúčtovaniu poskytnutej zálohy prípadne k refundácii, predloženie ŽoP-zúčtovanie poskytnutej zálohy, predloženie ŽoP-záloha, aktualizácia fin. plánu projektu), monitoring projektu, riadenie zmien v projekte, aktualizácia údajov o projekte, súčinnosť pre kontrolách zo strany SFK, SORO a RO.
Publicita a informovanosť	Z dôvodu neskoršieho dátumu podpisu Zmluvy o NFP oproti plánovanému termínu v ŽoNFP sa posúva plánovaný začiatok aktivity Publicita a informovanosť z pôvodného decembra 2013 na máj 2014. Skutočné trvanie aktivity bolo upravené v Zmluve o poskytnutí NFP v zmysle Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.2. Posun plánovaného začiatku aktivity nebude mať vplyv na celkový termín ukončenia projektu. Po podpise dodávateľskej zmluvy prebehla dodávka I.časti (reklamná tabuľa, plagáty, nálepky, roll-up, propagačné predmety), osadenie reklamnej tabule, umiestňovanie propagačných nálepiek na obstaraný HW, aktualizácia webového sídla MS SR.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Po akceptácii dokumentácie z VO na zabezpečenie povinnej publicity projektu bola dňa 26.03.2015 podpísaná dodávateľska zmluva "Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity", pričom dodávka I.časti predmetu zmluvy prebehla 29.04.2015. V rámci I.časti bola dodaná a osadená reklamná veľkoplošná tabuľa (foto ako príloha MS), reklamné plagáty, nálepky na označenie HW (foto ako príloha MS), roll-u stojan a ostatné propagačné predmety (perá, poznámkové bloky, USB kľúče).

Osadenie reklamnej veľkoplošnej tabule a reklamných plagátov vo verejných priestoroch MS SR prispeje k zvýšeniu informovanosti o cieľoch projektu u väčšej skupiny odbornej ale aj laickej verejnosti. Nálepkami s logom OPIS a EÚ bude označený HW, ktorý bol obstaraný a spolufinancovaný v rámci OPIS. Roll-up bude pri školiacich aktivitách na lokalitách po celej SR slúžiť ako prenosný baner so základnými údajmi o projekte. Propagačné predmety budú slúžiť ako podporná reklamná aktivita pre OPIS a EÚ a budú poskytnuté pre odbornú verejnosť (na školeniach pre jednotlivé sudy SR) aj pre ostatnú verejnosť (na záverečnej konferencii).

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

Po procese schvaľovania štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „RESS“ projektový tím MS SR pracoval súbežne na príprave Žiadosti o poskytnutie NFP a na príprave procesu verejného obstarávania pre hlavné aktivity.

Harmonogram verejného obstarávania (hl. aktivity):

- zverejnenie predbežného oznámenia (04.01.2013)
- zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO (23.01.2013)
- príprava súťažných podkladov (10/2012-08/2013)
- lehota na predkladanie ponúk (do 09.12.2013)
- vyhodnotenie predložených ponúk (do 11.12.2013)
- elektronická aukcia (do 19.12.2013)

Realizácia projektu v zmysle Vyhlásenia o začatí realizácie projektu začala aktivitou "Riadenie projektu" v 12/2013, kde projektový tím zabezpečoval proces VO - otváranie a vyhodnocovanie ponúk.

Žiadosť o poskytnutie NFP bola zo strany MS SR predložená dňa 20.11.2013, následne po rozhodnutí o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP zo strany RO bola dňa 20.05.2014 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Po podpise ZoNFP bola predložená príslušná dokumentácia z verejného obstarávania na kontrolu zo strany RO a SORO pred podpisom zmluvy (28.05.2014), proces VO bol zo strany RO a SORO akceptovaný dňa 07.07.2014, následne sme pristúpili k podpisu dodávateľských zmlúv (09.07.2014). Dňa 29.07.2014 boli predložené podpísané zmluvy na AK (po podpise). Po procese schvaľovania žiadosti o zmenu projektu v zmysle zmien vyplývajúcich z procesu VO bol dňa 31.10.2014 podpísaný Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP.

V rámci realizácie hlavných aktivít vyplynuli zmeny, ktoré následne boli zapracované do dodatkov k dodávateľským zmluvám, ktoré boli v 10/2014 akceptované zo strany RO/SORO. Na základe zmien vyplývajúcich z dodatkov k dodávateľským zmluvám bola spracovaná žiadosť o povolenie zmeny v projekte č.2. Po pripomienkach zo strany RO OPIS sme opäť pristúpili k úprave dodávateľských zmlúv, v rámci AK VO pred podpisom dodatkov neboli zo strany RO/SORO zistené nedostatky, preto boli pripravené oba dodatky (IS ESS a IS videokonf.) na podpis. Bezodkladne po ich podpise ako aj akceptácii žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.2 bol dňa 08.04.2015 podpísaný Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytnutí NFP.

V zmysle nových zmien v projekte vyplývajúcich z realizácie projektu bola podaná žiadosť o zmenu v projekte č.3 vrátane návrhu Dodatku č.3 k Zmluve o vytvorení IS ESS, kde navrhujeme úpravu časového harmonogramu.

Ku dňu 31.07.2015 je výška vyfakturovaných služieb 25.763.228,00 Eur (94,79% z COV), z toho je výška uhradených finančných prostriedkov zo strany SORO 19.310.081,69 Eur (71,05% z COV).

V rámci hlavných aktivít boli ukončené aktivity v rámci IS videokonferencie (akceptácia II. etapy k 29.05.2015), v rámci IS ESS ukončená aktivita "Analýza a dizajn" (akceptácia I. a II. etapy), aktivita "Implementácia" (akceptácia IV. etapy) a aktivita "Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií" (akceptácia etapy III a VI). V súčasnosti prebieha aktivita "Testovanie" a "Nasadenie".

K 30.07.2015 bolo odovzdané Oznámenie o ukončení projektu vrátane povinnej dokumentácie.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015			5 098 622,38	27 301,20
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2016		0,00	0,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Zoznam legislatívnych aktov k 31.07.2015
2	Analýza PKI k 31.07.2015
3	Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: