



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Rozvoj elektronických služieb súdnictva
Kód ITMS	21110120052
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Kód výzvy	OPIS-2013/1.1/68-NP
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	záverečná
Poradové číslo monitorovacej správy	7
Monitorované obdobie	11/2015 - 12/2015

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	12/2013		12/2013
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2015		12/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	27 179 049,89	27 152 281,46	99,90

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Analýza a dizajn IS	07/2014	07/2014	12/2014	12/2014
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	07/2014	07/2014	12/2015	12/2015
Implementácia IS	10/2014	10/2014	05/2015	05/2015
Testovanie IS	12/2014	12/2014	09/2015	09/2015
Nasadenie IS	01/2015	01/2015	09/2015	09/2015
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	12/2013	12/2013	12/2015	12/2015
Publicita a informovanosť	12/2013	12/2013	12/2015	12/2015

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Analýza a dizajn IS	1 647 047,01	1 647 009,51	1 647 009,51	1 647 009,51	100,00	100,00
Implementácia IS	1 396 051,79	1 395 991,35	1 395 991,35	1 395 991,35	100,00	100,00
Nasadenie IS	754 625,43	754 625,42	754 625,42	711 425,42	100,00	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	22 479 675,61	22 479 675,59	22 479 675,59	22 168 681,65	100,00	100,00

Hlavné aktivity						
Testovanie IS	739 051,19	729 237,41	721 165,28	94 514,16	98,67	97,58
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	160 560,00	143 703,66	100 250,51	98 541,94	89,50	62,44
Publicita a informovanosť	2 038,86	2 038,52	2 038,52	0,00	99,98	99,98
Spolu	27 179 049,89	27 152 281,46	27 100 756,18	26 116 164,03	99,90	99,71

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Analýza a dizajn IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	58	100,00
Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	68	100,00
Analýza a dizajn IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	10	100,00
Implementácia IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	58	100,00
Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	68	100,00
Implementácia IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	10	100,00
Nasadenie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	58	100,00
Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	68	100,00
Nasadenie IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	10	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	58	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	68	100,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	10	100,00
Testovanie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58	58	100,00
Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68	68	100,00

Hlavné aktivity						
Testovanie IS	Počet zavedených transakčných služieb	počet	10	10	100,00	

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	58	58	100,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	68	100,00
Výsledok	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	10	10	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	68	100,00	
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	68	100,00	
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	68	68	100,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Analýza a dizajn IS	Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy I a II schválenie DFS, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Analýza a dizajn).
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy III a VI, ukončená dodávka HW v rámci IS videokonferencie a IS Úložisko, prebraté zo strany objednávateľa bez výhrad, ukončená dodávka HW v rámci plnenia zmluvy na predmet zákazky „Technické zariadenia – MSSR tel“).
Implementácia IS	Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy IV, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Implementácia).
Testovanie IS	Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy V, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Testovanie).
Nasadenie IS	Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy VII a VIII, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy - časť Nasadenie).
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Riadenie projektu zahŕňalo v monitorovanom období najmä projektové riadenie projektu (organizácia pracovných skupín ohľadom čistenia zmigrovaných dát, odstraňovanie nedostatkov zistených zo strany SORO), finančné riadenie projektu (predloženie ŽoP-zúčtovanie poskytnutej zálohy, príprava záverečnej žiadosti o platbu, aktualizácia fin. plánu projektu), monitoring projektu, riadenie zmien v projekte, aktualizácia údajov o projekte, súčinnosť pre kontrolách zo strany SFK, SORO a RO.
Publicita a informovanosť	Po podpise dodávateľskej zmluvy prebehla dodávka I.časti (reklamná tabuľa, plagáty, nálepky, roll-up, propagačné predmety), osadenie reklamnej tabule, umiestňovanie propagačných nálepiek na obstaraný HW, aktualizácia webového sídla MS SR. V 09/2015 prebehla aj dodávka II.časti (trvalo vysvetľujúca tabuľa, informačný leták). Dňa 17.09.2015 sme zrealizovali v Hoteli Bôrik Záverečnú konferenciu k ukončeniu projektov financovaných v rámci OPIS realizovaných zo strany MS SR. Fotodokumentácia tvorí prílohu tejto monitorovacej správy. V období 11/2015 boli výstupy z projektu RESS prezentované širokej verejnosti na IT konferencii ITAPA. V 12/2015 bola osadená trvalo vysvetľujúca tabuľa vo vstupných priestoroch MS SR. V súčasnosti pripravujeme podklady pre záverečnú tlačovú správu k ukončeniu projektu.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Po akceptácii dokumentácie z VO na zabezpečenie povinnej publicity projektu bola dňa 26.03.2015 podpísaná dodávateľská zmluva "Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity", pričom dodávka I.časti predmetu zmluvy prebehla 29.04.2015. V rámci I.časti bola dodaná a osadená reklamná veľkoplošná tabuľa (foto ako príloha MS), reklamné plagáty, nálepky na označenie HW (foto ako príloha MS), roll-u stojan a ostatné propagačné predmety (perá, poznámkové bloky, USB kľúče). Osadenie reklamnej veľkoplošnej tabule a reklamných plagátov vo verejných priestoroch MS SR prispeje k zvýšeniu informovanosti o cieľoch projektu u väčšej skupiny odbornej ale aj laickej verejnosti. Nálepkami s logom OPIS a EÚ bol označený HW, ktorý bol obstaraný a spolufinancovaný v rámci OPIS. Roll-up slúžil pri školiaciach aktivitách na lokalitách po celej SR ako prenosný baner so základnými údajmi o projekte. Propagačné predmety slúžia ako podporná reklamná aktivita pre OPIS a EÚ a boli poskytnuté pre odbornú verejnosť (na školeniach pre jednotlivé súdy SR) aj pre ostatnú verejnosť (na záverečnej konferencii). Dňa 11.09.2015 prebehla dodávka II.časti (trvalo vysvetľujúca tabuľa, informačný leták) a následne dňa 17.09.2015 sme zrealizovali v Hoteli Bôrik Záverečnú konferenciu k ukončeniu projektov financovaných v rámci OPIS realizovaných zo strany MS SR. V období 11/2015 boli výstupy z projektu RESS prezentované širokej verejnosti na IT konferencii ITAPA. Fotodokumentácia k zabezpeč. publicity tvorí prílohu MS.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

Po procese schvaľovania štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „RESS“ projektový tím MS SR pracoval súbežne na príprave Žiadosti o poskytnutie NFP a na príprave procesu verejného obstarávania pre hlavné aktivity.

Harmonogram verejného obstarávania (hl. aktivity):

- zverejnenie predbežného oznámenia (04.01.2013)
- zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO (23.01.2013)
- príprava súťažných podkladov (10/2012-08/2013)
- lehota na predkladanie ponúk (do 09.12.2013)
- vyhodnotenie predložených ponúk (do 11.12.2013)
- elektronická aukcia (do 19.12.2013)

Realizácia projektu v zmysle Vyhlásenia o začatí realizácie projektu začala aktivitou "Riadenie projektu" v 12/2013, kde projektový tím zabezpečoval proces VO - otváranie a vyhodnocovanie ponúk.

Žiadosť o poskytnutie NFP bola zo strany MS SR predložená dňa 20.11.2013, následne po rozhodnutí o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP zo strany RO bola dňa 20.05.2014 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Po podpise ZoNFP bola predložená príslušná dokumentácia z verejného obstarávania na kontrolu zo strany RO a SORO pred podpisom zmluvy (28.05.2014), proces VO bol zo strany RO a SORO akceptovaný dňa 07.07.2014, následne sme pristúpili k podpisu dodávateľských zmlúv (09.07.2014). Dňa 29.07.2014 boli predložené podpísané zmluvy na AK (po podpise). Po procese schvaľovania žiadosti o povolenie zmeny v projekte v zmysle zmien vyplývajúcich z procesu VO bol dňa 31.10.2014 podpísaný Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP.

V rámci realizácie hlavných aktivít vyplynuli zmeny, ktoré následne boli zapracované do dodatkov k dodávateľským zmluvám, ktoré boli v 10/2014 akceptované zo strany RO/SORO. Na základe zmien vyplývajúcich z dodatkov k dodávateľským zmluvám bola spracovaná žiadosť o povolenie zmeny v projekte č.2. Po pripomienkach zo strany RO OPIS sme opäť pristúpili k úprave dodávateľských zmlúv, v rámci AK VO pred podpisom dodatkov neboli zo strany RO/SORO zistené nedostatky, preto boli pripravené oba dodatky (IS ESS a IS videokonf.) na podpis. Bezodkladne po ich podpise ako aj po akceptácii žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.2 bol dňa 08.04.2015 podpísaný Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytnutí NFP.

V rámci plnenia predmetu Zmluvy na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií – etapa II časť „Analýza a dizajn“ bol identifikovaný HW potrebný na doplnenie vyšpecifikovaných lokalít, v zmysle týchto skutočností bola podaná žiadosť o povolenie zmeny v projekte č.3 vrátane návrhu Dodatku č.3 k Zmluve o vytvorení IS ESS, kde bol návrh na úpravu časového harmonogramu a rozpočtu projektu. Žiadosť o zmenu bola zo strany RO/SORO akceptovaná a Dodatok č.3 k ZoNFP bol podpísaný dňa 29.10.2015. V zmysle stanoviska k žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.3 bola podpísaná realizačná zmluva a po akceptovaní procesu VO prebehla dodávka na predmet zákazky „Technické zariadenia – MSSR_tel“ na jednotlivé lokality po celej SR.

Pre úpravu integračných väzieb medzi jednotlivými ISVS s dopadom na projekt RESS bola podaná žiadosť o povolenie zmeny v projekte č.4 bez potreby vypracovať dodatok k ZoNFP.

Z dôvodu potreby úpravy časového harmonogramu projektu bola dňa 12.11.2015 predložená žiadosť o povolenie zmeny v projekte č.5, ktorá bola doplnená na základe pripomienok zo strany SORO a schválená dňa 26.11.2015 zo strany SORO. Dodatok č.4 k ZoNFP bol podpísaný dňa 27.11.2015, v ktorom bol upravený termín ukončenia projektu na 12/2015.

Ku dňu 31.12.2015 je výška vzniknutých oprávnených výdavkov 27.152.281,46 Eur (99,90% z COV), z toho je výška žiadaných výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu 27.100.756,18 Eur (99,71% z COV). V 01/2016 bude predložená záverečná žiadosť o platbu vo výške 51.525,28 Eur.

V rámci hlavných aktivít boli ukončené aktivity v rámci IS Úložisko (akceptácia k 30.10.2014), IS videokonferencie (akceptácia II. etapy k 29.05.2015 a akceptácia dodávky doplňujúceho HW k 25.11.2015), v rámci IS ESS ukončená aktivita "Analýza a dizajn" (akceptácia I. a II. etapy), aktivita "Implementácia" (akceptácia IV. etapy), aktivita "Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií" (akceptácia etapy III a VI), aktivita "Testovanie" (akceptácia V. etapy) a "Nasadenie" (akceptácia VII. a VIII. etapy).

K 30.07.2015 bolo odovzdané Oznámenie o ukončení projektu vrátane povinnej dokumentácie (fáza 1).

K 30.11.2015 bolo odovzdané Oznámenie o ukončení projektu vrátane povinnej dokumentácie (fáza 2).

V rámci príloh k záverečnej MS je priložené Vyhlásenie o ukončení realizácie projektu ku dňu 31.12.2015

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2015				0,00
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2016	51 525,28		0,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Vyhlásenie o ukončení realizácie projektu
2	Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov
3	Zoznam legislatívnych aktov k 31.12.2015
4	Analýza PKI k 31.12.2015
5	Zoznam výstupov jednotlivých aktivít projektu
6	Konečné výstupy z analytického účtovníctva MS SR pre projekt RESS
7	CD(preber.protokoly, príručky pre užív., dokument.súvisiaca s ukončením realiz.aktivít projektu, dokument. k publicite)

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: