



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Portál právnych informácií - Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX
Kód ITMS	21110120058
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronick.služieb
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Kód výzvy	OPIS-2014/1.1/74-NP
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	03/2015 - 05/2015

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	12/2014		03/2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	5 536 800,00	27 371,89	0,49

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Obstaranie SW licencií	12/2014	05/2015	06/2015	prebieha
Analýza a návrh riešenia	03/2015	05/2015	08/2015	prebieha
Implementácia	03/2015	03/2015	09/2015	prebieha
Obstaranie a nasadenie HW	03/2015	05/2015	07/2015	prebieha
Nasadenie	08/2015	-	09/2015	-
Testovanie	08/2015	-	09/2015	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	03/2015	03/2015	10/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	03/2015	03/2015	10/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Analýza a návrh riešenia	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementácia	1 636 200,00	23 801,68	0,00	0,00	1,45	0,00
Nasadenie	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavné aktivity						
Obstaranie SW licencií	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Testovanie	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	74 400,00	3 570,21	0,00	0,00	4,80	0,00
Publicita a informovanosť	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 536 800,00	27 371,89	0,00	0,00	0,49	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	22	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	22	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	22	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	22	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Obstaranie SW licencií	Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Dodávateľská zmluva s Atos IT Solutions and Services s.r.o. bola podpísaná 28.04.2015, účinnosť nadobudla 01.05.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu bude predmetom žiadosti č. 1 o povolenie zmeny v projekte.
Analýza a návrh riešenia	Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Dodávateľská zmluva s Atos IT Solutions and Services s.r.o. bola podpísaná 28.04.2015, účinnosť nadobudla 01.05.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu bude predmetom žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Implementácia	Aktivita prebieha v súlade s časovým harmonogramom. Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 10.03.2015, účinnosť nadobudla 12.03.2015, na základe čoho sa rozbehli práce odborného tímu MS SR.
Obstaranie a nasadenie HW	Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Dodávateľská zmluva s Atos IT Solutions and Services s.r.o. bola podpísaná 28.04.2015, účinnosť nadobudla 01.05.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu bude predmetom žiadosti č. 1 o povolenie zmeny v projekte.
Nasadenie	Realizácia aktivity ešte nezačala.
Testovanie	Realizácia aktivity ešte nezačala.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Riadenie projektu nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít, ktoré začali v 03/2015, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu bude predmetom Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Publicita a informovanosť	Publicita a informovanosť začala v súlade s časovým rámcom podľa Zmluvy o NFP.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Publicita a informovanosť pre projekt je zabezpečovaná v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu. Prijímateľ o poskytnutej pomoci informuje aj prostredníctvom web stránky www.justice.gov.sk. O projekte v priebehu monitorovacieho obdobia informovala tlačová správa a viaceré články na internete. Viac v prílohách tejto monitorovacej správy.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzavretá 10.03.2015, účinnosť nadobudla 12.03.2015. Verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu bolo spustené pred podaním národného projektu. Zmluva s dodávateľom bola podpísaná dňa 28.04.2015, účinnosť nadobudla 01.05.2015.

Vo fáze Analýza a návrh riešenia prebieha finalizácia detailnej špecifikácie. V rámci aktivity bolo ďalej zabezpečované:

- pripomienkovanie zoznamu požiadaviek z analýzy a UseCase modelu
- príprava návrhu architektúry riešenia
- práce na záväznom zadaní
- fixnutie štruktúry HW konfigurácie.

V aktivite Implementácia IS prebiehajú aktivity pre vytvorenie prostredia integrujúce dodávateľov. Každý zhotoviteľ má lokálne prostredie pre vývoj. Boli zahájené implementačné práce na zanalyzovaných a bezproblémových požiadavkách zadania.

V rámci aktivity Riadenie projektu sa uskutočnilo dňa 05.05.2015 zasadnutie Riadiaceho výboru, na ktorom bol schválený rokovací poriadok a vyplynula z neho úloha detailnejšieho vypracovania harmonogramu. Prebiehajú pravidelné týždenné stretnutia projektového tímu a odborných skupín. Pre aktualizáciu časového a finančného súladu s dodávateľskou zmluvou sa finalizuje podanie Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1. Dňa 25.05.2015 bola na RO/SORO predložená žiadosť AK VO po podpise dodávateľskej zmluvy.

Pripravuje sa verejné obstarávanie na:

- licencie Microsoft, ktoré sa budú obstarávané na základe generálnej zmluvy MV SR
- podpornú aktivitu Publicita a informovanosť

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015		597 868,00	4 904 799,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Príloha č. 1 – Zoznam legislatívnych aktov
2	Príloha č. 2 – PKI Analýza - Analýza vstupov do jednotlivých eGov služieb z pohľadu ich autorizácie
3	Príloha č. 3 – PKI Analýza - Analýza úkonov v rámci eGov služieb z pohľadu zabezpečenia aspektu neodmietnuteľnosti a ana
4	Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov
5	Tlačová správa zo dňa 31.3.2015
6	Informácia o projekte na www.justice.gov.sk
7	Informácia o projekte na www.ta3.sk
8	Informácia o projekte na www.agentury.sme.sk
9	Zápisnica z riadiaceho výboru zo dňa 5.5.2015

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: