



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)
Kód ITMS	21110120026
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronick.služieb
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Kód výzvy	OPIS-2011/1.1/36-NP
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	2
Monitorované obdobie	12/2012 - 02/2013

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Župné námestie	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trnavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Trenčiansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košícký kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Západné Slovensko		Nitriansky kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	09/2012		09/2012
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2014		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	9 499 980,14	6 106,71	0,06

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Analýza a dizajn	03/2013	-	08/2013	-
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	03/2013	-	06/2014	-
Rezerva	03/2013	-	09/2014	-
Implementácia	08/2013	-	03/2014	-
Testovanie	09/2013	-	05/2014	-
Nasadenie	11/2013	-	09/2014	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	09/2012	09/2012	10/2014	prebieha
Publicita a informovanosť	09/2012	09/2012	10/2014	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Analýza a dizajn	1 843 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementácia	5 228 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasadenie	420 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavné aktivity						
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerva	264 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Testovanie	875 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	251 600,00	6 106,71	0,00	0,00	2,43	0,00
Publicita a informovanosť	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 499 980,14	6 106,71	0,00	0,00	0,06	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Analýza a dizajn	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Analýza a dizajn	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Implementácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Implementácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Implementácia	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00

Hlavné aktivity					
Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Implementácia	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Implementácia	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Nasadenie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Nasadenie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Nasadenie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Nasadenie	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Nasadenie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Rezerva	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Rezerva	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Rezerva	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Rezerva	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00

Hlavné aktivity					
Rezerva	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Rezerva	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Rezerva	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00
Testovanie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Testovanie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Testovanie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Testovanie	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Testovanie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5	0	0,00
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25	0	0,00
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	25	0	0,00

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	25	0	0,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	25	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity

Analýza a dizajn	Z dôvodu neukončeného procesu realizácie verejného obstarávania predpokladáme posunutie plánovaného začiatku aktivity, harmonogram bude aktualizovaný po ukončení VO.
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Z dôvodu neukončeného procesu realizácie verejného obstarávania predpokladáme posunutie plánovaného začiatku aktivity, harmonogram bude aktualizovaný po ukončení VO.
Rezerva	Z dôvodu neukončeného procesu realizácie verejného obstarávania predpokladáme posunutie plánovaného začiatku aktivity, harmonogram bude aktualizovaný po ukončení VO.
Implementácia	
Testovanie	
Nasadenie	

Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Následne po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP vydalo tlačové oddelenie MS SR tlačovú správu o tejto skutočnosti s krátkym popisom cieľov a výstupov projektu a zdrojov financovania. Tlačová správa bola dňa 19.9.2012 uverejnená na internetovom portáli MS SR a bola prevzatá najčítanejšími celoslovenskými denníkmi (SME, Hospodárke noviny), text prikladáme ako prílohu MS č.1.

V novembri 2012 sme zrealizovali verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie povinnej publicity projektu Elektronická zbierka zákonov - SLOV-LEX“, po skompletizovaní potrebnej dokumentácie bola dňa 11.01.2013 predložená na ex-ante kontrolu na SORO (dňa 06.02.2013 doplnené v zmysle Žiadosti o doplnenie dokumentácie k VO).

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie**16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2013	26 486,00	102 199,13		

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Zoznam legislatívnych aktov

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: