
VLASTNÝ MATERIÁL 

Zdôvodnenie návrhu na pokračovanie stavebnej akcie
„Revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove“

I. Popis doterajšieho priebehu realizácie rekonštrukcie krajského súdu            

V nadväznosti  na  územnosprávne  členenie  Slovenskej  republiky  a zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z. z 22. novembra 1996 o  sídlach 
a obvodoch súdov bol k  1. januáru 1997 zriadený Krajský súd v Prešove (ďalej len 
krajský súd). Krajský súd začal svoju činnosť v provizórnych a dočasných priestoroch 
budovy AUTONOVY na Košickej ceste č. 20 v Prešove. Pôsobenie krajského súdu 
v budove AUTONOVY nebolo z dôvodu dôstojnosti  súdneho pojednávania trvalým 
riešením.

Na  návrh  Okresného  úradu  v Prešove  bola  pre  krajský  súd  navrhnutá 
Dislokačnou komisiou Okresného úradu v Prešove na trvalé umiestnenie budova na 
Hlavnej ulici č. 22 v Prešove, v ktorej bolo umiestnené SOU - služieb v Prešove.

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu budov krajského súdu na Hlavnej 
ulici č. 22 bola spracovaná Stavoprojektom, s. r. o., Prešov v roku 1998. Projekt riešil 
celý areál, avšak rešpektoval  požiadavku súdu na realizáciu stavebných prác už za 
plnej  prevádzky  súdu.  Objekty  krajského  súdu  sú  stavebne riešené  tak,  že  bolo 
možné každý objekt riešiť samostatne v jednotlivých etapách.

Začatie stavebnej akcie bolo  odsúhlasené Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky  listom  číslo  3667/98/43  z 3.  apríla  1998,  kedy  bolo  odsúhlasené 
spracovanie projektovej dokumentácie. Následne po spracovaní projektov požiadalo 
Ministerstvo  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  v apríli  1998 o súhlas  so  začatím 
stavby. Listom číslo 10057/98/43 zo 16. júla 1998 Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky vydalo súhlas na začatie prác s predpokladanou cenou 118 770 000 Sk. 
Po  súhlase  Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky  sa  začalo  v roku  1998 
so samotnými rekonštrukčnými prácami.

Práce  boli  začaté  v časti  „A“  areálu  a časti  „B“  tak,  aby  sa  po  ukončení 
rekonštrukčných  prác  časť  súdu  mohla  presťahovať  do  ukončených   priestorov. 
Práce sa realizovali v rokoch 1998-2001 podľa možnosti výdavkovej časti rozpočtu 
Ministerstva  spravodlivosti  Slovenskej  republiky.  Za  uvedené  obdobie  bolo 
na  stavebné  práce  vyčerpaných  80 189  000  Sk.  Ministerstvo  financií  Slovenskej 
republiky listom číslo 20161/99-43 z 19. novembra 1999 akceptovalo a odsúhlasilo 
požiadavku  na  zvýšenie   obstarávacej  ceny  stavebných  prác  na  objem 
175 899 776 Sk, ktoré vyplynulo z rozšírenia predmetu zmluvy. 

Pôvodný rozpočtový náklad podľa projektu bol 155 315 540 Sk, pričom tento 
bol  spracovaný  až  po  uvoľnení  priestorov  SOU  -  služieb,  t.  j.  až  v marci  1999. 
Podkladom  pre  výber  dodávateľa  bola  projektová  dokumentácia  na  úrovni 
stavebného  povolenia  spracovaná  v roku  1996  a  s realizačným  nákladom 



93 665 120  Sk.  Zvýšenie  ceny  na  175 889 776  Sk  bolo   spôsobené  cenovým 
rozdielom medzi projektom na stavebné povolenie a skutočnou situáciou na stavbe, 
kde  v súvislosti  so  statickou  poruchou  na  druhom  podlaží  objektu  „A“,  potrebou 
výmeny  celej  stavebnej  krytiny  z dôvodu   zániku   výrobcu  pôvodnej,  sanáciou 
vonkajších  omietok  a dodatočným zistením skutočného  stavu  pôvodných  omietok 
a sanáciou – obnovou výstuže rebrových stropov došlo k navýšeniu rozpočtového 
nákladu.  V súvislosti  s vyjadrením  rozvodného  závodu  Východoslovenských 
energetických závodov bolo potrebné vybudovať novú   trafostanicu, s čím nebolo 
v pôvodnej projektovej dokumentácii uvažované.

Z dôvodu  nezákonného  a neopodstatneného  pozastavenia  stavebných  prác 
v roku 2001: 
- nebola  dodržaná  kontinuita  schváleného  návrhu  rozpočtu  kapitálových 

výdavkov kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rok 2001 
oproti rozpisu kapitálových výdavkov na rok 2001,

- chýba rozhodnutie stavebného úradu o pozastavení prác,
- o pozastavení  stavebných  prác  na  rekonštrukcii  budovy,  ktorá  je  kultúrnou 

pamiatkou nebol informovaný pamiatkový úrad.

Na základe týchto skutočností vznikli časom následné zmeny: 
- narušenie stability   stavebných konštrukcií  v časti  B a C,  ktorých technický 

stav  sa  zhoršil  v dôsledku  nepriaznivých  klimatických  vplyvov,  čím  došlo 
k plošnej  korózii  už  obnažených  nosných  trámov  prerušením  stavebnej 
činnosti  a z toho  dôvodu  neukončením  styku  strechy  medzi  časťou  B  a C 
došlo k sústavnému zatekaniu objektov a tým poškodeniu muriva,

- neukončenie strešných zvodov a neexistujúca dažďová kanalizácia spôsobili 
následné zatekanie do obvodového muriva a základov objektov,

- prerušenie prác má negatívny vplyv na cenu nevykonaných stavebných prác 
z dôvodu  zvýšenia  ceny  vzhľadom  na  koeficient  inflácie  pôvodnej  ceny 
z roku 1999.

V  rozpočte na rok 2001 boli  krajskému súdu pridelené kapitálové výdavky 
vo výške 1 400 000 Sk na stavebné práce súvisiace s dokončením časti “A“. Listom 
číslo  122/2001-42  z 13.  februára  2001  Ministerstvo  spravodlivosti  Slovenskej 
republiky  na  základe  Operatívnej  porady  ministra  dňa  30.  januára  2001  uložilo 
krajskému súdu dokončiť  časť „A“ ,  prerušiť  práce na časti  „B“  a zmluvne ošetriť 
prerušenie vykonávania stavebných prác s dodávateľom stavby. 

V rokoch 2002 –  2006 sa na  stavbe nerealizovali  žiadne práce,  vzhľadom 
na to,  že  rezort  Ministerstva  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  mal  iné prioritné 
projekty.

V roku  2005  boli  krajskému  súdu  pridelené  rozpočtové  prostriedky 
vo výške 750 000 Sk na spracovanie aktualizácie pôvodného projektu. Vzhľadom na 
potrebu   doriešiť   spracovanie   aktualizácie  boli  Ministerstvu  spravodlivosti 
Slovenskej republiky tieto prostriedky so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej 
republiky  presunuté  do  rozpočtu  kapitoly  na  rok  2006.  Spracovateľ  pôvodného 
projektu  riešenia  Stavoprojekt  s.r.o.,  Prešov  vypracoval  aktualizáciu  projektu, 
v ktorom je zohľadnená indexácia cien z roku 1998 na nevykonané práce, zmeny 
v projektovom riešení vyvolané novými  stavebno- technickými normami, prerušením 
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stavebných prác na dlhšie obdobie a novými požiadavkami investora, ktoré vyplývajú 
z legislatívnych zmien.

Na základe aktualizácie projektu bol stanovený rozpočtový náklad vo výške 
298 799 000  Sk  vrátane  zariadenia  interiéru,  inžinierskej  činnosti,  rezervy 
na  stavebné  práce  vo  výške  6  %  z dôvodu  vysokej  rozostavanosti  objektov 
a ich podrobnej obhliadky projektantom.

II. Práce, ktoré je potrebné vykonať na jednotlivých objektoch 

V časti „A“ :

- odvetranie vstupnej haly,
- dokončenie strešných žľabov a zvodov,
- zmeny v elektroinštalácii vykonané zmenou požiarnej normy,

(nechránené únikové cesty),
- stavebné práce v suteréne,
- sociálne zariadenia pre zdravotne postihnutých,
- sanačné omietky, dlažby    

V časti „B“:

- vodorovná a zvislá izolácia proti zemnej  vlhkosti,
- ukončenie kanalizácie,
-  vybúranie stropných konštrukcií a ich sanácia,
- vymurovanie priečok okolo schodišťa,
- podlahy, vnútorné omietky, dlažby, obklady,
- rozvody ELI, ZTI, ÚK,
- úpravy okien,
- osadenie zárubní, dverí,
- ďalšie stavebné práce vyplývajúce so zmien v projektovej dokumentácii.

V časti „C“:

- strešná krytina a krov,
- vonkajšie omietky, vnútorné omietky, podlahy, dlažby,
- stropné konštrukcie,
- sociálne zariadenia,
- všetky vnútorné rozvody ELI, ZTI, ÚK, EZS, EPS, štruktúrovaná kabeláž,
- okná,
- odizolovanie muriva,
- nové ležaté rozvody vody a kanalizácie.

V časti „D“:

- strešná krytina a krov,
- vonkajšie omietky, vnútorné omietky, podlahy, dlažby,
- stropné konštrukcie,
- sociálne zariadenia,

3



- všetky vnútorné rozvody ELI, ZTI, ÚK, EZS, EPS, štruktúrovaná kabeláž,
- okná,
- odizolovanie muriva,
- nové ležaté rozvody vody a kanalizácie.

Realizáciou uvedených stavebných rekonštrukčných a modernizačných prác 
sa vytvorí na krajskom súde    dôstojné pracovné prostredie. Práce je nevyhnutné 
začať  čo  najskôr  vzhľadom  na  to,  že  tento  neúnosný  stav  v nevyhovujúcich 
priestoroch v časti  objektov B, C je havarijný a  môže zapríčiniť  ohrozenie života, 
zdravia a majetku štátu. Iba okamžité riešenie – navrhované pokračovanie stavebnej 
rekonštrukcie  je  zárukou  zabránenia  nárastu  ďalších  škôd  na  majetku  štátu 
a dopadov havarijného stavu. 

Po  schválení  predloženého  návrhu  vykoná  krajský  súd  výber  dodávateľa 
stavby v súlade so  zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

III. Financovanie pokračovania stavebnej akcie rekonštrukcie krajského súdu 

Celkový  rozpočtový  náklad  dokončenia  stavebnej  akcie  je  stanovený 
znaleckým posudkom vo výške 298 799 000 Sk. Financovanie stavebnej akcie bude 
zabezpečené  z rozpočtových  prostriedkov  kapitoly  Ministerstva  spravodlivosti 
Slovenskej republiky nasledovne:

V roku 2007  uplatňuje rezort Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
81 000 000 Sk v rámci prioritných výdavkov. Vzhľadom na pripravované legislatívne 
zmeny, ktoré sa dotýkajú inštitútu Špeciálneho súdu nebude potrebné v roku 2006 
zrealizovať stavebné úpravy v priestoroch Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na 
3. poschodí budovy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Z tohoto dôvodu 
navrhujeme v roku 2006 viazať v rozpočtovej kapitole Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky kapitálové výdavky v objeme 20 000 000 Sk a tie rozpočtovým opatrením 
prideliť  Ministerstvu  spravodlivosti  Slovenskej  republiky,  kde  budú  použité  na 
stavebné práce v objektoch krajského súdu.

V roku  2008  bude  rezort  Ministerstva  spravodlivosti  Slovenskej  republiky 
uplatňovať finančné prostriedky v objeme 100 000 000 Sk a pre rok 2009 rozpočtové 
prostriedky vo výške 97 799 000 Sk.

4



IV. Zdôvodnenie zvýšenia rozpočtového nákladu na nevykonané práce a     naviac   
práce

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA NÁKLADOV
Pôvodná z roku 1998

1. Objekt 01 – časť A – zmena 43 714 533,- Sk
2. Objekt 01 – časť B – zmena 57 419 604,- Sk
3. Objekt 01 – časť C 39 091 928,- Sk
4. Objekt 02 – časť D – zmena 11 879 736,- Sk
5. Ďalšie práce   4 564 192,- Sk
6. ostatné stavebné objekty   3 795 828,- Sk
7. Prevádzkový súbor – TRAFO                                    2 608 456,- Sk
Celkom bez DPH                                                       163 074 277,- Sk

DPH 6 % /145 244 616,- Sk/                                          8 714 677,- Sk
DPH 23 % /17 829 661/,- Sk/                                         4 100 822,- Sk

Celkom s DPH                                                           174 889 776,- Sk

Pôvodný rozpočet stavby podľa pôvodnej PD v cenovej úrovni 1998  163 074 277 Sk
Prestavaná čiastka ku dňu vypracovania posudku:                             - 80 189 000 Sk
Zostatok podľa pôvodnej PD v CU 1998                                                 82 885 277 Sk

Index vývoja cien 4.Q.1998/2.Q.2006                                                      1,562
(administratívne budovy, KS 1220, JKSO 8016113)     

Zostatok podľa pôvodnej PD v CU 2006                                              129 466 802 Sk
DPH 19 %                                                                                               24 598 662 Sk

Spolu rozpočtový náklad pôvodnej PD v CU 2006:                             154 065 464 Sk

Výška  rozpočtových  nákladov  z dôvodu  pozastavenia  stavby,  cenového 
rozdielu v dôsledku inflácie a zmeny sadzby DPH pri pôvodnom projektovom riešení 
stavby od roku 2001 až ku dňu spracovania SP predstavuje čiastku 154 065 464,- Sk 
s DPH.

Náklady  naviac  vyvolané  pozastavením  stavby,  odhalenými  statickými 
problémami a zmenou požiarnych predpisov v cenovej úrovni 2.Q.2006:

SO 01 časť A – Náklady na dokončenie objektu            16 307 000 Sk
SO 01 časť B – Náklady naviac oproti PD                              16 550 000 Sk
SO 01 časť C -  Náklady naviac oproti PD                              15 450 000 Sk
SO 01 časť D - Náklady naviac oproti PD                                 2 290 000 Sk
SO 03 – Sanácia garáží                                                               230 000 Sk
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Spolu:                                                                                     50 827 000 Sk

Náklady umiestnenia stavby (VRN) 6 %                                    3 050 000 Sk
Spolu bez DPH                                                                        53 877 000 Sk
DHP 19 %                                                                                10 236 000 Sk
Spolu s DPH                                                                            64 113 000 Sk

Výška rozpočtových nákladov z dôvodu zmien vyvolaných zastavením prác na 
stavbe  v roku  2001  /zmena  noriem,  vplyv  z dôvodu  nedokončenia  predstavuje 
čiastku 64 113 000,- Sk s DPH.

V. SUMARIZÁCIA NOVÉHO ROZPOČTOVÉHO NÁKLADU SAMOSTATNÝCH    
     OBJEKTOV

Pre stanovenie nákladov potrebných na dokončenie stavby s prihliadnutím na 
zmeny  boli  použité  jednak  pôvodné  rozpočty,  ktoré  boli  upravené  koeficientom 
nárastu cien, (administratívne budovy KS 1220, JKSO 801 61 13) a jednak už nové 
precenené rozpočty v cenovej  úrovni  2006,  ktoré vypracoval  Stavoprojekt  Prešov. 
V týchto  nových  precenených  a prepracovaných  rozpočtoch  sú  v časti  „B“  a  „C“ 
zahrnuté aj zmeny, ktoré sú vyvolané faktormi uvedenými v popisovej časti, okrem 
nákladov uvedených nižšie samostatne.

                                   rozpočet v Sk    rozpočet v Sk
                                                     v cenách r. 1998            v cenách r. 2006

SO 01 časť A :

SO 01 časť A – náklady na dokončenie   16 307 000
                         NUS (VRN) 6%            978 000
Spolu SO 01 časť A (CU 2006)                                                17 285 000 

SO 01 časť B :

- Stavebná časť   94 880 000
- ZTI                1 271 000
- UK                1 745 000
- ELI (zahrnuté v stavebnej časti)
- VZT (zahrnuté v stavebnej časti)
- Ozvučenie  52 193
- Priemyselná televízia           609 840
- STA           196 855
- Štruktúrovaná kabeláž        4 041 649
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- Dorozumievacie zariadenie                 182 420
- EZS                     601 746
- EPS           473 963

Spolu                                                   6 158 666                       97 896 000
Náklady CU 2006                                 index 1,562                      9 620 000  

Náklady naviac nezahrnuté v rozpočte :                                             
Priečky nové po vybúraní stropov                                                1 000 000
Schodisko 1. a 3. NP         500 000     

Spolu             109 016 000
NUS (VRN) 6%                                                                            6 540 000
Spolu SO 01 časť B (CU 2006)                                                115 556 000 

SO 01 časť C :    
               rozpočet v Sk rozpočet v Sk

                                                       v cenách r. 1998                    v cenách r. 2006

- Stavebná časť                                                                                115 079 000
- ZTI                
- UK                
- ELI (zahrnuté v stavebnej časti)
- VZT (zahrnuté v stavebnej časti)
- Ozvučenie  41 808
- Priemyselná televízia           319 122
- STA           190 000
- Štruktúrovaná kabeláž        3 500 000
- Dorozumievacie zariadenie                 125 285
- EZS                     469 427
- EPS           312 190
- Príprava pre sťahovanie                      513 371

Spolu                                                  5 471 203                           115 079 000

Náklady CU 2006                               index 1,562                             8 564 000

Náklady naviac nezahrnuté v rozpočte :                                          
Strojovňa – výmena čerpadiel a exp. nádrže                                       450 000

Spolu                  124 093 000
NUS (VRN) 6 %                                                                                7 445 000
Spolu SO 01 časť C (CU 2006)                                                    131  538 000 

SO 02 časť D :
                    rozpočet v Sk          rozpočet v Sk
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                                                            v cenách r. 1998        v cenách r. 2006

- Stavebná časť                                8 423 128
 

- ZTI                       384 000
- UK                       665 000
- ELI (zahrnuté v stavebnej časti)
- VZT                                                                                                    52 000
- Ozvučenie        25 381
- Priemyselná televízia                  54 193
- STA           
- Štruktúrovaná kabeláž               519 945
- Dorozumievacie zariadenie                       
- EZS                         362 910
- EPS          194 210

Spolu                                                 9 579 767                              1 101 000
Náklady cú 2006                              index 1,562                           14 963 000

    

ĎALŠIE PRÁCE - ZMENA

1. Telekomunikačný systém ALCATEL 4400 – pre časť A, B, C, D        2 330 475 Sk
2. MaR – zmena                                                                                         481 607 Sk
3. Výťah osobný Schindler 001, hydraulický                                           1 375 250 Sk
Spolu                                                                                                       4 187 332 Sk

Vedľajšie rozpočtové náklady:                                                                   376 860 Sk
Ďalšie objekty 
Celkom                 4 564 192 Sk

DPH 6%                                                                                                    111 679 Sk
DPH 23 %                                                                                                 621 663 Sk 

Celkom s DPH                                                                                       5 297 534 Sk

Náklady naviac nezahrnuté v rozpočte
Izolácie proti vlhkosti                  500 000 Sk
Tepelné izolácie                             700 000 Sk
Krov                             710 000 Sk
Krytina                             380 000 Sk

Spolu                                  18 354 000 Sk
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NUS (VRN) 6%                                                                                     1 101 000 Sk
Spolu SO 02 časť D (CU 2006)                                                          19 455 000 Sk

Spolu SO 02 časť A,B,C, a D spolu :                                                283 834 000 Sk

Ostatné stavebné objekty (prepočet pôvodných rozpočtov) :

SO 03 sanácia garáží                                                                               236 000 Sk

SO 04 Trafostanica                 150 228 x 1,562                                        235 000 Sk
SO 05 Vodovodná prípojka    
           verejná časť                 121 896 x 1,562                                        190 000 Sk
           domová časť                138 123 x 1,562                                        216 000 Sk
SO 06 Kanalizačná prípojka   224 221 x 1,562                                        350 000 Sk
SO 07 NN prípojka                 747 137 x 1,562                                     1 167 000 Sk
SO 08 VN prípojka                  250 132 x 1,562                                       391 000 Sk
SO 10 Úprava átria                                                                                  452 000 Sk
SO 11 komunikácie                                                                               1 123 000 Sk
SO 20 Kábelová NN prípojka    35 587 x 1,562                                         56 000 Sk 
SO 21 Telefónna prípojka          44 534 x 1,562                                         70 000 Sk

Spolu SO 03-21                                                                                    4  486 000 Sk
NUS (VRN) obj. 03-21 6%                                                                        270 000 Sk
Spolu SO 03-21                                                                                     4 756 000 Sk

PS 07 trafostanica                      393 079 x 1,562                                  3 738 000 Sk
           NUS (VRN) 6%                                                                              224 000 Sk
PS 07 Trafostanica spolu                                                                       3 962 000 Sk

ĎALŠIE PRÁCE – ZMENA

Telekomunikačný systém Alcatel pre časť A,B,C,D              
2 320 475 * 1,562                           3 640 000   Sk

Výťah osobný Schindler, hydraulický 1 375 250 * 1,562                        2 150 000  Sk

REKAPITULÁCIA:

SO 01-02 časť A,B,C a D                                                                   283 834 000 Sk
SO 03-21 – osobné objekty                                                                    4 756 000 Sk
PS 07 Trafostanica                                                                                 3 962 000 Sk
Alcatel                                                                                                     3 640 000 Sk
Výťah                                                                                                      2 150 000 Sk

Spolu SO 01-21 + PS 07 bez DPH                                                     298 342 000 Sk
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Odpočet fakturovanej (prestavanej čiastky)                                        - 80 189 000 Sk

Rozpočtový náklad na dokončenie                                                     218 153 000 Sk

Ostatné náklady

Rezerva na prieskumné práce                                                                    350 000 Sk
Nájom pozemkov- poplatky                                                                     1 000 000 Sk
Interiér                                                                                                   12 500 000 Sk
Inžinierska činnosť /autorský dozor, technický dozor/                             6 000 000 Sk
Rezerva na stavebné práce /6% z  218 153 000 Sk/                            13 089 000 Sk

Rozpočtový náklad na dokončenie rekonštrukcie
objektov Krajského súdu v Prešove
bez DPH                                                                                            251 092 000 Sk

DPH 19 %                                                                                            47 707 000 Sk

Rozpočtový náklad na dokončenie rekonštrukcie
objektov Krajského súdu v Prešove
s DPH                        298 799 000 Sk

Celkové  potrebné  finančné  náklady  na  dokončenie  rekonštrukcie  objektu 
s prihliadnutím na vyvolané zmeny predstavujú čiastku v cenovej úrovni 2006 objem 
298 799 000 Sk s DPH.         
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