

Národný projekt: Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Metodika určovania investičných priorít MS SR

August 2021

Verzia: **V.2**

Dátum: **31. augusta 2021**

Vypracoval: **Ing. Jarmila Vránska**

Obsah

1	Úvod.....	2
2	Pojmy	2
3	Metodika určovania investičných priorít MS SR.....	3
3.1	Kritériá určenia priorít	3
3.1.1	Zazmluvnenosť investičných projektov (úroveň kritéria: veľmi vysoká – kritérium bez koeficientu).....	5
3.1.2	Obligatornosť (úroveň kritéria: vysoká – koeficient 5, maximálny počet bodov 26)	5
3.1.3	Naliehavosť investičného projektu (úroveň kritéria: vysoká - koeficient 5, maximálny počet bodov 17)	6
3.1.4	Merateľný ukazovateľ plnenia cieľa investičného projektu KPI (úroveň kritéria: stredná – koeficient 3, maximálny počet bodov 6)	6
3.1.4.1	KPI pre oblasť výstavby a rekonštrukcie budov (civilná časť rezortu)	7
3.1.4.2	KPI pre oblasť IT (civilná časť rezortu).....	7
4	Určenie investičných priorít.....	9
5	Príloha 1: Šablóna metodiky určovania priorít investičných projektov	9

1 Úvod

Účelom analyticky podloženej metodiky¹ je určiť investičné priority Ministerstva spravodlivosti (MS) SR hradené zo štátneho rozpočtu SR a iných zdrojov financovania.² Cieľom je zostaviť zoznam investičných projektov na aktuálny kalendárny rok a v súlade s ním pripraviť nadväzujúce prioritizované investičné plány na obdobie rokov 2021 - 2026.

Metodiku spracovalo Oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov Analytického centra MS SR (ďalej len „Oddelenie“) v spolupráci so Sekciou ekonomiky a správy MS SR a Ministerstvom financií (MF) SR.³

Po schválení metodiky bude úlohou Oddelenia pripraviť nadväzujúce prioritizované investičné plány.

2 Pojmy

Investičný projekt na účely tohto dokumentu je investícia alebo koncesia. Viaceré investičné akcie, verejné obstarávanie alebo rozhodnutia vytvárajúce záväzok sú podľa tejto metodiky jedným investičným projektom, ak predstavujú jeden funkčný celok. Za jeden investičný projekt sa považujú aj viaceré projekty, ak je ich charakter z hľadiska obsahu totožný a ich realizácia plánovaná v úzkom časovom rozmedzí.

Investíciou sa rozumie obstaranie, zhodnotenie a rekonštrukcia hmotného alebo nehmotného majetku⁴, aj ak je vylúčený z odpisovania⁵, vrátane nájmu veci s právom kúpy prenajatej veci⁶, opcia na kúpu alebo dodanie, operatívny lízing⁷, nadobudnutie alebo zvýšenie majetkovej účasti MS SR v právnickej osobe. Investíciou sa rozumie aj predmet rámcovej dohody⁸, podľa ktorej aspoň polovica dohodnutých výdavkov sa má použiť na obstaranie majetku.

Investičný zámer je investičný projekt v počiatočnej fáze prípravy, v ktorom MS SR preukáže jeho súlad so sektorovou investičnou stratégiou, metodikou prioritizácie investícií a nadväznosť na konkrétny investičný cieľ.

¹ Úloha vyplýva z [Uznesenia vlády SR č. 649 zo 14. októbra 2020](#) k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023: C.2. v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripraviť a zverejniť analyticky podloženú metodiku pre určovanie investičných priorít kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly a zoznam investícií, projektov investičného charakteru a koncesií zoradených podľa poradia priority.

² Spolufinancovanie z EŠIF, Plánu obnovy a odolnosti, iných donorských fondov, zdrojov súkromného sektora, vlastných zdrojov a iných zdrojov.

³ Úloha vyplýva tiež z [Programového vyhlásenia vlády SR 2021-2024](#) z apríla 2021 („PVV 2021-2024“).

⁴ V zmysle § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

⁵ V zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

⁶ V zmysle § 489 až 496 Obchodného zákonníka.

⁷ V zmysle bodu 15.08. kapitoly 15 prílohy A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení.

⁸ V zmysle § 2, ods. 5, písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3 Metodika určovania investičných priorít MS SR

V rámci prípravy sektorovej investičnej stratégie MS SR vytvorí zásobník investičných zámerov, ktorý bude úplným zoznamom známych a v dlhodobom horizonte plánovaných investícií a koncesíí s hodnotu minimálne 1 mil. EUR, vrátane ich variantných riešení. Zásobník investičných zámerov MS SR aktualizuje na pravidelnej báze, minimálne raz za šesť mesiacov. Používa ho ako hlavný vstup pri určovaní investičných priorít pri tvorbe investičného plánu.

Investičný zámer musí obsahovať detailné informácie za každý projekt, aj keď je súčasťou väčšieho kapitálového výdavku (napríklad rekonštrukcia súdov: celkový objem kapitálového výdavku je 70 mil. eur, ale rekonštrukcia jedného súdu predstavuje 1,1 mil. eur – vyžaduje sa samostatná dokumentácia⁹ k investičnému projektu konkrétneho súdu, ale aj celkovo k agregátnemu investičnému projektu).

Kritériá prioritizácie, teda posudzovania toho, akú pozíciu v zozname dostane investičný projekt, resp. kapitálový výdavok, musia spĺňať podmienku objektívnosti. Jej napĺňanie vychádza z rôznych dokumentov SR¹⁰ a EÚ¹¹, zo schválených materiálov vlády SR, z prijatých stratégií a nadväzujúcich akčných plánov a pod. Ďalšími kritériami sú zazmluvnenosť, obligatornosť, naliehavosť investičného projektu a preukázanie priameho vplyvu na merateľný ukazovateľ plnenia cieľa rezortu. MS SR priradí body pre každý projekt (0 až 6 pridelených bodov v každom z uvedených kritérií okrem zazmluvnenosti). Následne sa body v každej kategórii pre násobia fixne stanoveným koeficientom určujúcim váhu kritéria. Takýmto spôsobom získame súčty bodov v každej z kategórií (okrem zazmluvnenosti), ktoré po sčítaní vytvoria celkový súčet bodov. Na základe celkového súčtu bodov pre každý investičný projekt sa kapitálové výdavky zoradia od najvyššieho po najnižší, čo určí priority investícií rezortu spravodlivosti.

Vzhľadom na obmedzenosť finančných zdrojov môže nastať špecifická situácia, keď investičný projekt vyjde ako vysoko prioritný, ale zároveň finančne náročný (napr. niekoľkonásobok objemu ostatných investičných projektov), v dôsledku čoho by sa obmedzila realizácia ostatných investičných aktivít. V takom prípade bude takýto investičný projekt preradený v rámci zoznamu nižšie. Ak je investičný projekt financovaný z donorských zdrojov a je rozpočtovo krytý, jeho priorita sa zachová.

3.1 Kritériá určenia priorít

Metodika určovania priorít investičných projektov je rozdelená podľa dvoch základných kritérií - zazmluvnenosti a podľa zdroja financovania (prostriedky EÚ/donorské granty a štátny rozpočet). Parametre prioritizácie investícií sú v zásade identické pre obidva zdroje financovania. Metodika zahŕňa štyri hlavné ukazovatele:

1. Zazmluvnenosť
2. Obligatornosť
3. Naliehavosť
4. Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) investičného projektu.

⁹ Znalecký posudok, cenové ponuky, projektová dokumentácia, stavebný zámer, faktúry za predchádzajúce roky na obdobné projekty, pred objednávkou, kalkulácia nákladov na základe cien materiálov a služieb, kvantifikácia nákladov a prínosov (vypočítaná prostredníctvom metód CBA, CEA alebo MCA), štúdia uskutočniteľnosti a pod.

¹⁰ Napr.: PVV 2021 – 2024, právne predpisy, koncepcie, akčné plány, stratégie.

¹¹ Napr.: smernice EÚ, stratégie EÚ, Plán obnovy a odolnosti, koncepcie EÚ, akčné plány EÚ a pod.

Priorizácia sa v rámci segmentu robí podľa druhu investície (priorizujeme osobitne budovy, IT, motorové vozidlá a osobitne stroje / prístroje / zariadenia).

Tabuľka 1: Šablóna metodiky určovania priorít investičných projektov¹²

Metodika určovania priorít investičných projektov

Skupina priorizovaných investícií	Zdroj	Ukazovateľ	Úroveň kritéria	Koefície	Body
Zazmluvnené	Prostriedky EU a iných donorských fondov	1. ZAZMLUVNENOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU	Veľmi vysoká	-	-
		2. OBLIGATÓRNOSŤ	Vysoká	5	
		Investičný projekt vyplývajúci zo zákona, právneho predpisu EU alebo schválenej úlohy uznesenia vlády SR			
		- investičný projekt vyplýva z právneho predpisu			6
		- investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR			5
		Investičný projekt v súlade s PVV			5
		Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami			
		- súlad so stratégiami, koncepciami, odporúčaniami EÚ			4
		- investičný projekt plní ciele strategických dokumentov SR			4
		Investičný projekt je v súlade so schválenými programami MS SR			2
		3. NALIEHAVOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU	Vysoká	5	
		Odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP			6
		Investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladanim by mohol vzniknúť havarijný stav)			3
		Investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou			3
		Má projekt pridelené prostriedky z EU/ iných donorských fondov			3
		Ostatné investičné projekty			2
		4. KĽÚČOVÝ UKAZOVATEĽ VÝKONNOSTI (KPI) INVESTIČNÉHO PROJEKTU	Stredná	3	
		Vplyv na rezortné ciele - komplexnosť investície			
		Prínos investičného projektu k plneniu KPI vysokej dôležitosti (bodovanie na základe váh cieľa)			6
		Prínos investičného projektu k plneniu KPI strednej dôležitosti			4
		Prínos investičného projektu k plneniu KPI nízkej dôležitosti			2
Nezazmluvnené	ŠR	2. OBLIGATÓRNOSŤ	Veľmi vysoká	5	
		Investičný projekt vyplývajúci zo zákona, právneho predpisu EU alebo schválenej úlohy uznesenia vlády SR			
		- investičný projekt vyplýva z právneho predpisu			6
		- investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR			5
		Investičný projekt v súlade s PVV			5
		Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami			
		- súlad so stratégiami, koncepciami, odporúčaniami EÚ			4
		- investičný projekt plní ciele strategických dokumentov SR			4
		Investičný projekt je v súlade so schválenými programami MS SR			2
		3. NALIEHAVOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU	Vysoká	5	
		Odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP / Výdavky súvisiace s dofinancovaním investičných projektov vo fáze realizácie			6
		Investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladanim by mohol vzniknúť havarijný stav)			3
		Investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou			3
		Má projekt pridelené prostriedky v štátnom rozpočte			3
		Ostatné investičné projekty			2
		4. KĽÚČOVÝ UKAZOVATEĽ VÝKONNOSTI (KPI) INVESTIČNÉHO PROJEKTU	Stredná	3	
		Vplyv na rezortné ciele - komplexnosť investície			
		Prínos investičného projektu k plneniu KPI vysokej dôležitosti (bodovanie na základe váh cieľa)			6
		Prínos investičného projektu k plneniu KPI strednej dôležitosti			4
		Prínos investičného projektu k plneniu KPI nízkej dôležitosti			2

Zdroj: vlastné spracovanie

¹² Šablóna metodiky určovania priorít investičných projektov

3.1.1 Zazmluvnenosť investičných projektov (úroveň kritéria: veľmi vysoká – kritérium bez koeficientu)

Ak investičný projekt už má uzatvorenú zmluvu, je najvyššou prioritou MS SR, a preto bude zaradený na prvé miesta zoznamu. Ak na investičný projekt ešte nie je uzatvorená zmluva, poradie investičných priorít určujú získané body v ostatných kritériách. Keďže zazmluvnenosť je považovaná za najvyššiu prioritu a rozdeľuje zoznam na zazmluvnené a nezazmluvnené projekty, neuvádza sa pre ňu koeficient ani body.

3.1.2 Obligatórnosť (úroveň kritéria: vysoká – koeficient 5, maximálny počet bodov 26)

Investičný projekt môže na základe obligatórnosti získať body v jednotlivých podkategóriách. V prípade, že pôjde o kombináciu dvoch a viacerých súladov vymenovaných nižšie (napr. investičný projekt je v súlade s právnym predpisom, zároveň vychádza z PVV SR a je v súlade so stratégiami EÚ) – v takom prípade sa body za každý súlad sčítavajú.

- **Investičný projekt vyplývajúci zo zákona, právneho predpisu EÚ alebo schválenej úlohy uznesenia vlády SR**

Kritériom je zakotvenie v legislatíve, ktorej realizácia priamo vyplýva z niektorého z právnych predpisov. Verifikuje sa, či dôležitosť investičných projektov vyplýva z právne záväzných aktov EÚ (napr. nariadení, ktoré sú záväzné hneď po nadobudnutí účinnosti alebo smerníc, ktoré zaväzujú členské štáty ku konkrétnym povinnostiam v určenej lehote). Ďalším kritériom je, ak realizáciu investičného projektu priamo ukladá schválená úloha uznesenia vlády SR (napr. Plán obnovy a odolnosti, ďalej len „POO“).

Ak investičný projekt vyplýva z právneho predpisu, bude mu pridelených 6 bodov. Ak investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR, získa 5 bodov.

- **Investičný projekt vyplývajúci z programového vyhlásenia vlády SR**

Ďalším kritériom určovania priorít rozpočtu MS SR je zmienka o investícii/výdavku v aktuálne platnom programovom vyhlásení vlády. Ide o kritérium s vysokou bodovou hodnotou, prostredníctvom ktorého MS SR plní ciele vlády SR. Investičný projekt získa 5 bodov, ak sa jeho realizáciou splní konkrétna úloha, vyplývajúca z vládneho programu.

- **Projekt je v súlade so schválenými programami MS SR**

Jednotlivé investičné projekty/výdavky sa posudzujú z pohľadu úloh v pôsobnosti MS SR, ktoré vychádzajú z jeho štatútu. Ide o primárne úlohy v gescii ministerstva. Ak investičný projekt priamo plní takúto úlohu budú mu pridelené 2 body.

- **Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami**

Súčasťou hodnotenia je posúdenie súladu investície so zadanými strategickými prioritami a súladu so strategickými dokumentami na národnej a medzirezortnej úrovni (akčné plány, stratégie, koncepcie, odporúčania a pod.).

Investičný projekt môže maximálne získať 8 bodov, a to 4 body za súlad so stratégiami, koncepciami, odporúčaniami EÚ a ďalšie 4 body v prípade, že plní ciele strategických dokumentov SR.

3.1.3 Naliehavosť investičného projektu (úroveň kritéria: vysoká - koeficient 5, maximálny počet bodov 17)

Naliehavosťou investičného projektu sa rozumie nevyhnutnosť jeho realizácie v snahe predísť spoločenským, ekonomickým a iným škodám.

- **Odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP**

Kapitálový výdavok, ktorým sa eliminuje ohrozenie zdravia a životov všetkých zložiek spadajúcich pod MS SR, škoda na majetku zariadení a iných organizácií v pôsobnosti MS SR alebo odstráni havarijný stav, dostane pridelených 6 bodov.

- **Investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladaním by mohol vzniknúť havarijný stav)**

Ak ide o investičný projekt s nižšou naliehavosťou, ale kapitálový výdavok slúži na rekonštrukciu budov, ktorej odkladom by mohol vzniknúť havarijný stav zvyšujúci náklady pôvodného investičného projektu alebo kapitálový výdavok slúži na dobudovanie kapacít, budú mu pridelené 3 body.

- **Investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou**

Ak je realizácia investície nevyhnutne prepojená s iným projektom a jej neuskutočnenie by znamenalo pozastavenie kľúčového investičného projektu, pridelia sa jej 3 body.

- **Má projekt pridelené prostriedky z EU/ iných donorských fondov**

V prípade, že pre investičný projekt sú v rozpočte rezortu schválené a pridelené finančné prostriedky, má táto investícia prednosť pred projektami v zásobníku bez pridelených prostriedkov a získa 3 body.

- **Ostatné investičné projekty**

Hodnotenie za 2 body dostanú ostatné investičné projekty, ktoré sa vynaložia napr. na zlepšenie materiálovo-technického vybavenia.

3.1.4 Merateľný ukazovateľ plnenia cieľa investičného projektu KPI (úroveň kritéria: stredná – koeficient 3, maximálny počet bodov 6)

Investičným projektom budú pridelené body podľa vplyvu na investičné ciele a komplexnosť investície. Prínos investičného projektu k plneniu KPI je hodnotený na základe dôležitosti ukazovateľa (vysoká – 6 bodov, stredná – 4 body, nízka - 2 body).

Ciele KPI sú definované zvlášť pre civilnú zložku MS SR a pre Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Detailne sú rozpísané v prílohe Priorizácia investícií MS SR, ktorá je súčasťou Metodiky (pozri Príloha 1).

Merateľné ukazovatele KPI sa rozlišujú podľa segmentu investície na štyri oblasti – budovy, IT, motorové vozidlá a stroje/prístroje/zariadenia.

Ak viacero investičných projektov v oblasti výstavby, rekonštrukcie budov a IT pre civilnú zložku rezortu získa rovnaký počet bodov pri prioritizácii podľa KPI prvej úrovne (KPI 1), ich prioritizácia sa v ďalšej fáze bude

odvíjať od KPI druhej úrovne (KPI 2). KPI druhej úrovne budú slúžiť aj na hodnotenie úspešnosti projektu z pohľadu dosiahnutia cieľov (Ex post analýza investičného projektu).

3.1.4.1 KPI pre oblasť výstavby a rekonštrukcie budov (civilná časť rezortu)

Pri prioritizácii cieľových ukazovateľov investičného projektu pre oblasť výstavby a rekonštrukcie budov sa postupuje podľa druhej úrovne a vybraných parametrov KPI (KPI 2) v porovnaní so skutočným stavom.

KPI 2 je definovaná výstupom z dotazníkov riaditeľom správ krajských a okresných súdov a na základe cieľových technických parametrov modelovej budovy súdu, ktorý vychádza z prieskumu spokojnosti účastníkov súdnych konaní (CEPEJ).¹³

V druhej úrovni KPI sa pridelujú body pre jednotlivé parametre podľa dôležitosti. Investície sa zoradia podľa získaného počtu bodov, najvyššiu prioritu získa investičný projekt s najväčším počtom pridelených bodov.

3.1.4.2 KPI pre oblasť IT (civilná časť rezortu)

Merateľné ukazovatele KPI pre investičné projekty za oblasť IT sa rozlišujú podľa druhu investície – softvér, digitalizácia a hardvér. Vychádzajú z cieľov budovania a rozvoja strategických a ostatných informačných systémov (ďalej len „IS“) justície, posunu k digitalizácii a zlepšenia materiálno-technického vybavenia v oblasti informatiky.

KPI druhej úrovne (KPI 2) vychádza z katalógu merateľných ukazovateľov MIRRI (pre oblasť investícií do IS), z rezortných KPI a očakávaných prínosov IT investícií.

V druhej úrovni KPI sa pridelujú body pre jednotlivé parametre podľa dôležitosti. Investície sa zoradia podľa získaného počtu bodov, najvyššiu prioritu získa investičný projekt s najväčším počtom pridelených bodov.

BOX 1: Príklad pridelenia bodov na základe kritérií z Metodiky určovania investičných priorít MS SR (hypotetický príklad)

MS SR na základe požiadavky Sekcie ekonomiky a správy predložilo investičný projekt, ktorého cieľom je rekonštrukcia budovy prvostupňového súdu v Trnave v hodnote 3 000 000 €. Oddelenie priradí dôležitosť tejto investície podľa šablóny, ktorá je súčasťou Metodiky určovania investičných priorít MS SR.

Názov investičného projektu je Rekonštrukcia budovy prvostupňového súdu v Trnave. V definícii požiadavky je zámer finančne podporiť obnovu budovy prvostupňového súdu v Trnave. Očakávaným prínosom investičného projektu je zvýšenie kvality podmienok pre klientov súdu a pracovníkov justície, a zároveň zvýšenie energetickej efektivity budovy pod správou MS SR (oba ciele sú investičné strategické ciele v súlade so sektorovou investičnou stratégiou). Sekcia ekonomiky a správy špecifikovala, že investícia sa bude realizovať v roku 2022, a tak požadujú:

- na rok 2021 výšku kapitálových výdavkov 0 €

¹³ Dotazník na definíciu cieľových technických parametrov modelovej budovy súdu pre potreby Metodiky určovania investičných priorít a Sektorovej investičnej stratégie sa realizoval v júli 2021. Zapojené boli všetky správy krajských a okresných súdov SR. Dotazník k prieskumu spokojnosti účastníkov súdnych konaní na základe metodiky CEPEJ bol v rámci projektu „Procesno-organizačný audit súdnictva“ pilotovaný na OS BB a OS KE I v máji - júni 2019.

- na rok 2022 výšku kapitálových výdavkov 3 000 000 €.

Vyhodnotenie prioritácie :

- Investičný projekt nie je zazmluvnený.

Pre kritérium obligatórnosti je tu súlad s PVV SR a s POO schváleným Európskou komisiou. Pre SR vyplýva pri výstavbe a rekonštrukcii budov zákonná povinnosť (energ. trieda A0) a na ňu nadväzujúce zelené cieľové parametre POO, a to minimálne 30-percentná úspora výdavkov na energie. Zároveň táto úloha bola stanovená aj uznesením vlády SR č. 99999/2021 s naplnením termínu do konca roka 2022. Ako kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) bolo určené „Zvýšenie energetickej efektivity budovy a zelené cieľové parametre na základe POO“. V kritériu naliehavosti nejde o havarijný stav – investičný projekt slúži na rekonštrukciu súdnej budovy.

Tabuľka 1: Vyhodnocovacia tabuľka podľa Metodiky určovania investičných priorít MS SR

HODNOTIACA TABUĽKA PODĽA METODIKY - Rekonštrukcia budovy súdu v Trnave			
KRITÉRIA	KOEFICIENT	BODY	HODNOTENIE (BODY*KOEFICIENT)
1.ZAZMLUVNENOSŤ	nie		
2.OBLIGÁTORNOSŤ	5		
Investičný projekt vyplýva z právneho predpisu			
Investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR		5	
Súlad s PVV		5	
Súlad so stratégiami EÚ		4	
Súlad so strategickými dokumentami SR		4	
Investičný projekt je v súlade so schválenými programami MS SR		2	
CELKOM	5	18	90
3.NALIEHAVOSŤ	5		
Odstránenie havarijných stavov			
Nižšia naliehavosť			
Podmienka pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou			
Pridelené prostriedky z EÚ/ iných donorských fondov, POO		2	
Ostatné investičné projekty			
CELKOM	5	2	10
4.KPI	3		
Vysoká dôležitosť		6	
Stredná dôležitosť			
Nízka dôležitosť			
CELKOM	3	6	18
CELKOVÉ HODNOTENIE			118

Ak by bol investičný projekt zazmluvnený, znamenalo by to, že ide o najvyššiu prioritu a bol by automaticky zaradený na prvé miesta zoznamu. V našom prípade nie je zazmluvnený, preto sa mu priradí iba hodnotenie „nie“ a jeho poradie určujú získané body v ostatných kritériách. V hodnotení obligatórnosti bolo investičnému projektu na základe metodiky pridelených 5 bodov za úlohu vyplývajúcu z uznesenia vlády SR, ďalších 5 bodov za súlad s PVV (reforma justície – Súdna mapa), ďalšie 2 body za súlad so schválenými programami MS SR, 4 body za súlad so stratégiou EÚ a 4 body za súlad so strategickými dokumentmi SR. Celkovo v kritérií obligatórnosti získa investičný projekt 20 bodov, ktoré po prenasobení koeficientom 5 znamenajú 100 bodov do celkového vyhodnotenia. Na základe kritéria naliehavosti ide o investičný projekt krytý z EÚ (POO), a preto projekt získa 2 body. Po prenasobení koeficientom 5 investičný projekt získa do celkového hodnotenia 10 bodov. Za KPI získa investičný projekt 6 bodov, keďže prínos investičného projektu je vysoký. Po prenasobení koeficientom 3 získa investičný projekt celkovo 18 bodov v tomto kritériu. V celkovom vyhodnotení získal investičný

projekt 128 bodov, na základe ktorých bude zaradený do poradia v závislosti od výšky bodov.

4 Určenie investičných priorít

V súlade s vypracovanou metodikou MS SR vytvorí zoznam investičných projektov zoradený podľa priorít na základe hodnotenia v súlade s pravidlami definovanými v metodike. MS SR môže určiť investičné priority podľa typov¹⁴ investičných projektov, a to najmä v prípadoch, keď nie je možné ich vzájomné porovnanie.

V prípade nedoloženia všetkých potrebných podkladov na posúdenie, nebudú investičné projekty posúdené a automaticky budú zaradené na koniec zverejneného zoznamu.

Finálnu verziu priorizovaného investičného plánu s harmonogramom MS SR zverejní, a následne bude zverejňovať každoročne (resp. v prípade mimoriadnej požiadavky častejšie) aktualizovanú verziu. V aktualizovanej verzii môže MS SR upraviť poradie priorít v závislosti od najnovších informácií, zoznamu investičných projektov a aktuálnych potrieb rezortu¹⁵. V prípade potreby je možné po dohode s MF SR aktualizovať zoznam investičných priorít aj počas kalendárneho roka.

Oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov MS SR na základe zásobníka investičných projektov vypĺňa informácie priamo do šablóny – Hodnotiaca tabuľka, ktorá je súčasťou metodiky (pozri [Príloha 1](#) metodiky). Na základe vyplnenej šablóny Oddelenie priradí podľa metodiky k investičným projektom body. Následne vytvorí a aktualizuje zoznam investičných projektov MS SR.

5 Príloha 1: Šablóna metodiky určovania priorít investičných projektov



Priorizácia investícií
MS SR v2.xlsx

¹⁴ Samostatné určenie priorít pre IT oblasť, zvlášť rekonštrukcie, výstavbu budov, zvlášť obmeny vozového parku a pod.

¹⁵ V prípade nepredvídateľných udalostí, napr. pandémie Covid-19.