

Predkladacia správa

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 190 zo dňa 27. februára 2002 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1209 z 19. decembra 2001 k návrhu priestorového riešenia Ústavného súdu Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s presťahovaním Ústavného súdu Slovenskej republiky do budov „Jiskrových kasární“ v Košiciach.

Minimálny orientačný rozpočtový náklad na prestavbu Jiskrových kasární vo výške 128,0 Sk vychádzal z vizuálneho ohodnotenia technického stavu budov a z rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov platných v čase spracovania odborného odhadu – „Investičného zámeru“ zo dňa 8. 2. 2002.

Uznesením č. 1018 zo 4. septembra 2002 schválila vláda Slovenskej republiky uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 4,0 mil. z rezervy vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie rekonštrukcie budov Jiskrových kasární v Košiciach ako sídla Ústavného súdu SR.

Podľa súhrnného rozpočtu stavby z projektovej dokumentácie, spracovanej Technickou univerzitou Košice, sú rozpočtové náklady na rekonštrukciu vo výške 137,7 mil. Sk bez DPH. V tejto hodnote nie sú zahrnuté rozpočtové náklady vyplývajúce z projektu interiéru vo výške 12,8 mil. Sk bez DPH a rozpočtové náklady vyplývajúce z časti projektu, ktorý rieši otázku štrukturovanej kabeláže pre výpočtovú a telekomunikačnú techniku, elektrickú požiarnu signalizáciu, elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu a systémy fyzickej a objektovej bezpečnosti vo výške 7,5 mil. Sk bez DPH. Náklady spolu predstavujú čiastku 158,0 mil. Sk bez DPH. S pripočítaním platnej 19 %-nej DPH sú náklady vo výške 188,0 mil. Sk. Uvedené náklady ale nezahŕňujú úpravu nádvorja vo výške 8,5 mil. Sk bez DPH a riešenie statickej dopravy v predpokladanej výške 1,0 mil. Sk bez DPH.

Celkové rozpočtové náklady vo výške 167,5 mil. Sk spolu s 19 %-nou DPH predstavujú čiastku 199,4 mil. Sk, čo znamená zvýšenie oproti odhadu v „Investičnom zámere“ o 71,4 mil. Sk