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Úvod	
Metodika určovania investičných priorít bola vypracovaná v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 606/2024, úlohou C.5 „v spolupráci s Ministerstvom financií SR aktualizovať a zverejniť priorizované investičné plány projektov investičného charakteru a koncesií najmenej do roku 2030, v súlade s Metodikou prípravy a hodnotenia investičných projektov schválenou uznesením vlády SR č. 181/2022, so zohľadnením možností a zdrojov financovania“ 
s termínom do 31. mája 2025. 
Tento dokument popisuje spôsob  hodnotenia priorít v rezorte MS SR. Proces tvorby a aktualizácie  metodiky priorizácie by mal byť kontinuálny, keďže sa môžu vyskytnúť zmeny priorít a smerovania, spresňovanie vstupných údajov alebo zmeny v dostupnosti zdrojov.
Na základe tohto materiálu sú hodnotené jednotlivé investície Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“), ktoré vo väzbe na rozpočet kapitoly MS SR pokrývajú civilnú časť kapitoly - MS SR úrad, súdy a ostatné organizácie v súdnictve a organizácie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „ZVJS“), financované zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) aj iných zdrojov financovania.
Cieľom je zostaviť aktualizovaný priorizovaný investičný plán MS SR do roku 2030, ktorý je zároveň v súlade s vládou SR schválenými dokumentami, a to najmä s: 
· Programovým vyhlásením vlády SR 2023 – 2027,
· Koncepciou stabilizácie a modernizácie súdnictva, 
· Reformou súdnej mapy,
· Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“),
· Revidovanou Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2022 až 2030. 
[bookmark: _Toc127276480]Pojmy
Investíciou sa rozumie obstaranie, zhodnotenie a rekonštrukcia hmotného alebo nehmotného majetku, aj ak je vylúčený z odpisovania, vrátane nájmu veci s právom kúpy prenajatej veci, opcia na kúpu alebo dodanie, operatívny lízing, nadobudnutie alebo zvýšenie majetkovej účasti MS SR v právnickej osobe. Investíciou sa rozumie aj predmet rámcovej dohody, podľa ktorej aspoň polovica dohodnutých výdavkov sa má použiť na obstaranie majetku. 
Investičný projekt na účely tohto dokumentu je investícia alebo koncesia. Viaceré investičné akcie, verejné obstarávania alebo rozhodnutia vytvárajúce záväzok sú podľa tejto metodiky jedným investičným projektom, ak predstavujú jeden funkčný celok. Za jeden investičný projekt sa považujú aj viaceré projekty, ak je ich charakter z hľadiska obsahu totožný a ich realizácia plánovaná v úzkom časovom rozmedzí. 
[bookmark: _Toc80358754][bookmark: _Toc63352203][bookmark: _Toc127276481]Metodika určovania investičných priorít MS SR
Cieľom stanovenia kritérií priorizácie investičných projektov MS SR je zvýšiť kvalitu overovania hospodárnosti a účelnosti rezortných investícií a zvýšiť transparentnosť riadenia investícií rezortu spravodlivosti.
Rozhodnutie o financovaní investícií v rezorte by sa malo riadiť priorizáciou opísanou v tomto dokumente, keďže výber projektov podľa priorít prináša najvyššiu hodnotu za peniaze.
Metodika priorizácie v súlade so strategickými cieľmi rezortu je vypracovaná pre jednotlivé segmenty zahŕňajúce budovy, informačné technológie (ďalej len „IT“), motorové vozidlá 
a stroje, prístroje a zariadenia. Hodnotiace postupy a kritériá slúžia na určenie pozície 
v investičnom pláne pre daný investičný projekt. Zároveň musia spĺňať podmienku objektívnosti vychádzajúcej z rôznych dokumentov SR a EÚ, zo schválených materiálov vlády SR, z prijatých stratégií a nadväzujúcich akčných plánov a pod.  Kritériami sú obligatórnosť, naliehavosť, zvyšovanie energetickej efektivity budov štátu, splnenie cieľového časového míľnika (CID v prípade POO projektov), reforma súdnej mapy, vplyv na rezortné ciele (KPI) a účel investície . 
MS SR priradí body pre každý investičný projekt (0 až 6 pridelených bodov v každom z uvedených kritérií). Následne sa body v každej kategórii prenásobia fixne stanoveným koeficientom určujúcim váhu kritéria. Takýmto spôsobom získame súhrn bodov v každej z kategórií, ktoré po sčítaní vytvoria celkový súčet bodov. Na základe  celkového súčtu bodov pre každý investičný projekt sa  projekty zoradia podľa ich dôležitosti (od najvyššieho súčtu bodov po najnižší), čo určí priority investícií rezortu spravodlivosti. Vzhľadom na obmedzenosť finančných zdrojov môže nastať špecifická situácia, keď investičný projekt vyjde ako vysoko prioritný, ale zároveň finančne náročný (napr. niekoľkonásobok objemu ostatných investičných projektov), v dôsledku čoho by sa obmedzila realizácia ostatných investičných aktivít. V takom prípade bude takýto investičný projekt preradený v rámci zoznamu nižšie.
1.1 [bookmark: _Toc127276482]Kritériá určovania priorít
Metodika určovania priorít investičných projektov je rozdelená na základe rezortom zadefinovaných kritérií nasledovne: 
OBLIGATÓRNOSŤ
NALIEHAVOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTIVITY BUDOV ŠTÁTU
SPLNENIE CIEĽOVÉHO ČASOVÉHO MIĽNÍKA (CID)
REFORMA SÚDNEJ MAPY
VPLYV NA REZORTNÉ CIELE
ÚČEL INVESTÍCIE (LEN BUDOVY)
Priorizuje sa osobitne každý segment (budovy, IT, motorové vozidlá a stroje, prístroje 
a zariadenia). V rámci segmentu budov sa priorizujú oddelene projekty rekonštrukcií a obstarania/výstavby. Zazmluvnené investičné projekty nie sú predmetom priorizácie, nakoľko tieto majú automaticky prednosť pred novými investičnými zámermi. 



TAB. 1: Šablóna metodiky určovania priorít investičných projektov
	Kritérium
	Úroveň kritéria
	Koeficient
	Body

	1. OBLIGATÓRNOSŤ
	Vysoká
	5 
	 

	a) Investičný projekt vyplývajúci zo zákona alebo  schválenej úlohy uznesenia vlády SR, právneho predpisu EU
	
	
	

	- investičný projekt vyplýva z právneho predpisu
	
	
	6

	- investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR
	
	
	5

	b) Investičný projekt v súlade s PVV 
	
	
	5

	c) Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami
	
	
	 

	- súlad so stratégiami, koncepciami EÚ
	
	
	4

	- investičný projekt plní ciele strategických dokumentov SR
	
	
	4

	d) Investičný projekt je v súlade so schválenými programami MS SR
	
	
	2

	2. NALIEHAVOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU
	Vysoká
	5
	 

	a) Typ projektu
	
	
	

	- investičný projekt financovaný z POO, ktorého plnenie je záväzné pre celú SR
	
	
	6

	- investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou
	
	
	3

	- investičný projekt má pridelené prostriedky zo ŠR alebo z iných zdrojov
	
	
	3

	- ostatné investičné projekty
	
	
	2

	b) Aktuálny stav projektu
	
	
	 

	- odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP
	
	
	6

	- investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladaním by mohol vzniknúť havarijný stav) resp. na obstaranie
	
	
	3

	3. ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTIVITY BUDOV ŠTÁTU
	Vysoká 
	5 
	 

	- úspora výdavkov na energie: = > 30%
	
	
	6

	4. SPLNENIE CIEĽOVÉHO ČASOVÉHO MIĽNÍKA (CID)
	Vysoká 
	5
	 

	- splnenie cieľového CID míľnika (revízia POO - žiadosť o posun CID)
	
	
	6

	5. REFORMA SÚDNEJ MAPY 
	Stredná
	3
	 6

	6. VPLYV NA REZORTNÉ CIELE - KPI
	Veľmi vysoká
	7
	 

	Prínos investičného projektu k plneniu KPI vysokej dôležitosti
	
	
	6

	Prínos investičného projektu k plneniu KPI strednej dôležitosti
	
	
	4

	Prínos investičného projektu k plneniu KPI nízkej dôležitosti (Priorita 1)
	
	
	2

	Prínos investičného projektu k plneniu KPI nízkej dôležitosti (Priorita 2)
	
	
	1

	7. ÚČEL INVESTÍCIE * LEN BUDOVY
	Vysoká
	5
	 

	- administratívna časť súvisiaca s výkonom súdnictva resp. väzenstva
	
	
	6

	- ostatná administratívna plocha (archívy, sklady a ostatné)
	
	
	3

	8. CIEĽOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRE MODELOVEJ BUDOVY SÚDU - KPI 2 určuje priorizáciu 2. úrovne



1.1.1 [bookmark: _Toc80358758][bookmark: _Toc127276483]Obligatórnosť (úroveň kritéria: vysoká – koeficient 5)
Investičný projekt môže na základe obligatórnosti získať body v jednotlivých podkategóriách.
V prípade, že pôjde o kombináciu dvoch a viacerých súladov vymenovaných vyššie (napr. investičný projekt je v súlade s právnym predpisom, zároveň vychádza z PVV SR a je v súlade so stratégiami EU), body sa za každý súlad sčítavajú. 
Investičný projekt vyplývajúci zo zákona, právneho predpisu EU alebo  schválenej úlohy uznesenia vlády SR 
Kritériom je zakotvenie v legislatíve, ktorej realizácia priamo vyplýva z niektorého 
z právnych predpisov. Verifikuje sa, či dôležitosť investičných projektov vyplýva z právne záväzných aktov EÚ (napr. nariadení, ktoré sú záväzné hneď po nadobudnutí účinnosti alebo smerníc, ktoré zaväzujú členské štáty ku konkrétnym povinnostiam 
v určenej lehote). Ďalším kritériom je, ak realizáciu investičného projektu priamo ukladá schválená úloha uznesenia vlády SR. Ak investičný projekt vyplýva z právneho predpisu, bude mu pridelených 6 bodov. Ak investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR, získa 5 bodov. 
Investičný projekt vyplývajúci z programového vyhlásenia vlády SR 
Ďalším kritériom určovania priorít rozpočtu MS SR je zmienka o investícii / kapitálovom výdavku v aktuálne platnom programovom vyhlásení vlády. Ide o  kritérium s vysokou bodovou hodnotou, prostredníctvom ktorého MS SR plní ciele vlády SR. Investičný projekt získa 5 bodov, ak sa jeho realizáciou splní konkrétna úloha vyplývajúca z vládneho programu.
Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami
Súčasťou hodnotenia je posúdenie súladu investície so zadefinovanými strategickými prioritami a  súladu so strategickými dokumentami na národnej a medzirezortnej úrovni (akčné plány, stratégie, koncepcie, odporúčania a pod.).
Investičný projekt môže získať 4 body, a to buď za súlad so stratégiami, koncepciami, odporúčaniami EÚ, alebo za plnenie cieľov strategických dokumentov SR.
Projekt je v súlade so schválenými programami MS SR
Jednotlivé investičné projekty/výdavky sa posudzujú z pohľadu úloh v pôsobnosti MS SR, ktoré vychádzajú z jeho štatútu. Ide o primárne úlohy v gescii ministerstva. Ak investičný projekt priamo plní takúto úlohu budú mu pridelené 2 body.
1.1.2 [bookmark: _Toc127276484]Naliehavosť investičného projektu (úroveň kritéria: vysoká – koeficient 5)
Naliehavosťou investičného projektu sa rozumie nevyhnutnosť jeho realizácie v snahe predísť spoločenským, ekonomickým a iným škodám. Má dve podkategórie s vlastnými hodnotiacimi kritériami. Body získava projekt za jedno z kritérií v každej podkategórii.
Typ projektu:
Investičný projekt financovaný z POO, ktorého plnenie je záväzné pre celú SR
Nenaplnenie CID míľnika danej investície ktorýmkoľvek iným rezortom môže ohroziť vyplatenie POO prostriedkov alokovaných pre SR. Naliehavosť takéhoto projektu je veľmi vysoká a projekt dostáva 6 bodov.
Investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou
Ak je realizácia investície nevyhnutne prepojená s iným projektom a jej neuskutočnenie by  znamenalo pozastavenie kľúčového investičného projektu, pridelia sa jej 3 body.
Projekt má pridelené prostriedky zo ŠR alebo z iných zdrojov
V prípade, že pre investičný projekt sú v rozpočte rezortu schválené a pridelené finančné prostriedky, získa 3 body.
Ostatné investičné projekty 
Hodnotenie 2 body dostanú ostatné, menej naliehavé investičné projekty.

Aktuálny stav projektu
Odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP
Investícia, ktorou sa eliminuje ohrozenie zdravia a životov všetkých zložiek spadajúcich pod MS SR, škoda na majetku zariadení a iných organizácií v pôsobnosti MS SR alebo odstráni havarijný stav, dostane pridelených 6 bodov. 
Investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladaním by mohol vzniknúť havarijný stav)
Ak ide o investičný projekt s nižšou naliehavosťou, ale investícia slúži na rekonštrukciu budov, ktorej odkladom by mohol vzniknúť havarijný stav zvyšujúci náklady pôvodného investičného projektu alebo investícia slúži na dobudovanie kapacít, budú jej pridelené 3 body.
1.1.3 [bookmark: _Toc127276485]Zvyšovanie energetickej efektivity budov (úroveň kritéria: vysoká – koeficient 5) 
Úspora výdavkov na energie: = > 30% 
Kritérium aplikované v segmente budov.  Pri obnove a modernizácii budov je prioritou zelená transformácia a naplnenie moderných ekologických štandardov. Plánovanie a stanovenie výdavkov na jednotlivé aktivity berie ohľad na dosiahnutie najvyššej možnej energetickej úspory. Cieľom rekonštrukcií je dosiahnutie úspory primárnej energie v úhrne na úrovni aspoň 30%. Ide o vysoko hodnotené kritérium s počtom bodov 6, ktoré získajú projekty spĺňajúce daný cieľ. 
1.1.4 [bookmark: _Toc127276486]Splnenie cieľového časového míľnika CID (úroveň kritéria: vysoká – koeficient 5) 
Splnenie cieľového CID míľnika (revízia POO - žiadosť o posun CID)
Cieľom tohto kritéria je zabezpečiť, aby investičný projekt naplnil míľniky a ciele v zmysle Operačnej dohody uzatvorenej medzi Európskou komisiou a Slovenskom. Posudzujú sa vstupné informácie o  pripravenosti projektu pred začatím implementácie. Projekt, ktorý dokáže naplniť cieľový CID míľnik získa 6 bodov. Body nezíska projekt, pre ktorý sú v čase prípravy pochybnosti, resp. zreteľné informácie vedúce k nesplneniu časového míľnika. 
1.1.5 [bookmark: _Toc127276487]Reforma súdnej mapy (úroveň kritéria: stredná – koeficient 3) 
[bookmark: _GoBack]Špecializácia sudcov 
Investičný projekt týkajúci sa súdu, ktorý spĺňa podmienku špecializácie (štyri hlavné skupiny s rovnomerne zaťaženými troma sudcami - trest, civil, obchod a rodina s osobitnou časťou správnej agendy v samostatnom správnom súdnictve), bude ohodnotený počtom 
6 bodov. 
1.1.6 [bookmark: _Toc127276488]Vplyv na rezortné ciele – ukazovateľ plnenia cieľa investičného projektu KPI (úroveň kritéria: veľmi vysoká – koeficient 7) 
Investičným projektom sú pridelené body podľa vplyvu na investičné ciele a komplexnosť investície. Prínos investičného projektu k plneniu KPI je hodnotený na základe dôležitosti ukazovateľa (vysoká – 6 bodov, stredná – 4 body, nízka - 2 body a veľmi nízka - 1 bod). 
Ciele KPI sú definované zvlášť pre civilnú časť MS SR a pre ZVJS.  Merateľné ukazovatele KPI sa rozlišujú podľa segmentu investície na štyri oblasti – budovy, IT, motorové vozidlá a stroje, prístroje a zariadenia. 
Ak viacero investičných projektov v jednotlivých segmentoch  pre civilnú časť rezortu získa rovnaký počet bodov pri priorizácii podľa KPI prvej úrovne (KPI 1), ich priorizácia sa v ďalšej fáze odvíja od KPI druhej úrovne (KPI 2).  KPI druhej úrovne budú slúžiť aj na hodnotenie úspešnosti projektu z pohľadu dosiahnutia cieľov (Ex post analýza investičného projektu).
1.1.6.1 [bookmark: _Toc127276489]KPI pre oblasť výstavby, obstarania a rekonštrukcie budov
Civilná časť
Pri priorizácii cieľových ukazovateľov investičného projektu pre oblasť výstavby, obstarania a rekonštrukcie budov sa jednotlivé body prideľujú podľa dôležitosti, resp. váhy cieľa, ktorým sú investície  na zabezpečenie implementácie reformy súdnej mapy (ďalej iba „SM“). Váha ukazovateľov KPI je nastavená v súlade s prioritami stanovenými vedením rezortu v súvislosti s reformou SM.
Mestské súdy, správne súdy - majú najvyššiu prioritu, pretože ide o súdy, ktorých vznik je priamo ukotvený v reforme SM, počet bodov 6
Sídelné súdy v zväčšených obvodoch – majú strednú prioritu, počet bodov 4
Sídelné súdy  v nezväčšených obvodoch – ďalej sa rozlišujú na: Súdy so zmenou kauzálnej príslušnosti – majú nízku prioritu, počet bodov 2 a Prvostupňové súdy bez zmeny kauzálnej príslušnosti - majú veľmi nízku prioritu, počet bodov 1.
TAB. 2: Civilná zložka – vplyv na rezortné ciele
	Cieľ
	KPI 
	Váha (dôležitosť)
	Body

	Investície na zabezpečenie implementácie reformy súdnej mapy 
	Mestské súdy, správne súdy
	vysoká
	6

	
	Sídelné súdy - zväčšené obvody
	stredná 
	4

	
	Sídelné súdy  - nezväčšené obvody
	Súdy so zmenou kauzálnej príslušnosti 
	nízka
	2

	
	
	Prvostupňové súdy bez zmeny kauzálnej príslušnosti
	veľmi nízka
	1


   
V prípade, že investičné projekty získajú v rámci bodovania prostredníctvom KPI 1 rovnaký počet bodov, pristúpi sa k hodnoteniu projektov na základe KPI 2, ktoré sú definované na základe cieľových technických parametrov modelovej budovy súdu. Cieľom KPI 2 je zabezpečenie dôstojných podmienok pre klientov súdov a pracovníkov justície, ktorý je súčasne aj jedným z hlavných strategických cieľov rezortu. V druhej úrovni KPI sa. investície zoradia podľa týchto parametrov.
ZVJS
Postup pri priorizácii cieľových ukazovateľov investičného projektu pre ZVJS v oblasti výstavby, obstarania a rekonštrukcie budov je rovnako ako pre civilnú časť rezortu postavený na prideľovaní jednotlivých bodov podľa dôležitosti. Cieľom sú dôstojné podmienky pre väznené osoby a pre výkon služobných činností personálu ZVJS. Priorita ukazovateľov KPI vychádza z Revidovanej Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2022 až 2030. 
TAB. 3: ZVJS – vplyv na rezortné ciele
	Cieľ
	KPI
	Váha (dôležitosť) 
	Body

	Dôstojné podmienky pre väznené osoby a pre výkon služobných činností personálu ZVJS
	Kapacita väzenských objektov
	vysoká
	6

	
	Ubytovacia plocha na 1 väznenú osobu
	vysoká
	6

	
	Prevádzkové náklady budov na 1 väznenú osobu (energie, bežná údržba, opravy)
	stredná
	4

	
	Priestorové podmienky pre väznené osoby podľa odporúčaní CPT a verejnej ochrankyne práv (ombudsman)
	vysoká
	6

	
	Podmienky pre zaobchádzanie s väznenými osobami (priestory a vybavenie pre vzdelávanie väznených osôb, špecializované oddiely, kompenzačné miestnosti, vychádzkové dvorce a výstupné oddiely)
	stredná
	4

	
	Podmienky pre zamestnávanie väznených osôb
	vysoká
	6

	
	Bezpečnosť väzenských objektov a areálov
	vysoká
	6

	
	Podmienky pre ubytovanie personálu ZVJS
	stredná
	4

	
	Podmienky pre imobilných - výťah, rampy (CEPEJ)
	vysoká
	6


1.1.6.2 [bookmark: _Toc127276490]KPI pre oblasť IT 
Civilná časť 
Merateľné ukazovatele KPI pre investičné projekty za oblasť IT sa rozlišujú podľa druhu investície – softvér, digitalizácia a hardvér.  Vychádzajú z cieľov budovania a rozvoja kritických a ostatných informačných systémov (ďalej len „IS“) justície, posunu k digitalizácii a zlepšenia materiálno-technického vybavenia v oblasti informatiky. 
	TAB. 4: Civil – vplyv na rezortné ciele

	Ciele
	KPI
	Druh investície
	Váha (dôležitosť)

	Budovanie a rozvoj strategických IS justície
	Skvalitnenie IT služieb klientom súdov / Zvýšenie komfortu klientov súdov pri podávaní podaní na súd
	SW
	vysoká

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Zlepšenie podnikateľského prostredia 
	
	

	
	
	
	

	
	Zefektívnenie manažmentu vo vnútri justície 
	
	

	
	
	
	

	Budovanie a rozvoj ostatných IS justície
	Skvalitnenie IT služieb klientom súdov / Zvýšenie komfortu klientov súdov pri podávaní podaní na súd
	
	nízka

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Zlepšenie podnikateľského prostredia
	
	

	
	
	
	

	
	Zefektívnenie manažmentu vo vnútri justície 
	
	

	
	
	
	

	Investície do softvéru (napr. licencie)
	Vytvorenie materiálno-technických podmienok pre efektívnu prácu zamestnancov justície
	
	vysoká

	Posun k digitalizácií justície
	Digitalizácia listinných dokumentov 
	Digitalizácia
	stredná

	Investície do materiálno-technického vybavenia v oblasti Informatiky
	Vytvorenie podmienok pre efektívnu prácu zamestnancov justície
	HW
	vysoká

	
	Posilnenie využívania telekonferenčných technológií 
	
	

	
	
	
	


KPI druhej úrovne (KPI 2) vychádza z katalógu merateľných ukazovateľov MIRRI SR (pre oblasť investícií do IS), z rezortných KPI a očakávaných prínosov IT investícií.
ZVJS
Merateľné ukazovatele KPI pre investičné projekty za oblasť IT pre ZVJS sa delia podľa druhu investície na softvér a hardvér. Vychádzajú z cieľov zvýšenia bezpečnosti a monitoringu 
v prostredí sietí a IS zboru a budovania a obmeny zastaraného hardvérového a softvérového 
	TAB. 5: ZVJS – vplyv na rezortné ciele

	Ciele
	KPI
	Druh investície
	Váha (dôležitosť)

	Zvýšenie bezpečnosti a monitoringu v prostredí sietí a IS zboru
	Realizácia bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z platnej legislatívy
	SW
	vysoká

	Obmena zastaraného hardvérového a softvérového vybavenia v zbore
	Vek zariadení IKT max 6 rokov (obnova zariadení priebežne podľa ich veku)
	HW
	vysoká


1.1.6.3 [bookmark: _Toc127276491]KPI pre oblasť motorové vozidlá
Priorizácia cieľových ukazovateľov investícií pre obstaranie motorových vozidiel je v súlade so stanovenými cieľmi: 
bezpečná a efektívna preprava zamestnancov a väznených osôb,
nákladová úspora, rozvoj elektromobility,
znižovanie emisií.
TAB. 6: Civil a ZVJS – vplyv na rezortné ciele
	Ciele 
	KPI 1
	Druh investície
	Váha (dôležitosť)
	Body

	Bezpečná a efektívna preprava zamestnancov a väznených osôb
	Životnosť automobilu (Počet najazdených kilometrov)
	Motorové vozidlá
	stredná
	4

	
	Nerentabilita opráv (Náklady na údržbu a opravy)
	
	vysoká
	6

	Nákladová úspora
	Znižovanie výdavkov na PH (Spotreba paliva)
	
	nízka
	2

	
	Nerentabilita opráv (Náklady na údržbu a opravy)
	
	vysoká
	6

	Rozvoj elektromobility - znižovanie emisií
	Znižovanie emisií (Spotreba energie)
	
	stredná
	4

	
	Podiel elektromobilov v celom autoparku
	
	vysoká
	6


1.1.6.4 [bookmark: _Toc127276492]KPI pre oblasť strojov, prístrojov a zariadení 
Definované ciele : 
Zefektívnenie systému ochrany budovy.
Zabezpečenie a obmena technológií nevyhnutných na prevádzku.
Odstraňovanie nedostatkov zistených pri periodických revíziách, odstraňovanie havarijných stavov.
Zabezpečenie budovania a rozvoja bezpečnostných a komunikačných systémov zboru.
Vyhovujúce materiálne a technologické vybavenie zdravotníckych zariadení zboru.

TAB. 7: Civil – vplyv na rezortné ciele
	Ciele
	KPI
	Druh investicie
	Váha (doležitosť)
	Body

	Zefektívnenie systému ochrany budovy
	Náklady na opravy (elektronický zabezpečovací systém, elektrická požiarna signalizácia, kamerový systém, napojenie na pult centrálnej ochrany, detektor kovov, detektor batožiny, vstupy do budovy)
	Stroje, prístroje a zariadenia
	vysoká
	6

	Zabezpečenie a obmena technológií nevyhnutných na prevádzku
	Náklady na opravy (dochádzkový systém, priemyselné vysávače, klimatizácie, regálové systémy, interiérové vybavenie)
	
	nízka
	2

	
	Náklady na opravy (bezbariérové riešenie pohybu po budove)
	
	stredná
	4

	Odstraňovanie nedostatkov zistených pri periodických revíziách, pokiaľ je potrebné financovanie z KV, odstraňovanie havarijných stavov 
	Poruchovosť/ technický stav výťahov, kotlov a pod.
	
	vysoká
	6



TAB. 8: ZVJS – vplyv na rezortné ciele
	Ciele
	KPI
	Druh investicie
	Váha (doležitosť)
	Body

	Zabezpečenie budovania a rozvoja bezpečnostných a komunikačných systémov ústavov zboru
	Objektová a personálna bezpečnosť v objektoch zboru
	Stroje, prístroje a zariadenia
	vysoká
	6

	Obmena technológií nevyhnutných na prevádzku väzenských zariadení
	Náklady na opravy (gastrozariadenia, chladiarenske zariadenia  a zariadenia práčovní)
	
	stredná
	4

	Vyhovujúce materiálne a technologické vybavenie zdravotníckych zariadení ústavov zboru a Nemocnice pre obvinených a odsúdených
	Materiálno technické požiadavky na štandardné moderné RTG pracovisko
	
	vysoká
	6

	
	Stavebné úpravy zdravotníckych zariadení ZVJS
	
	stredná
	4


 
1.1.7 [bookmark: _Toc127276493]Účel budovy (úroveň kritéria: vysoká – koeficient 5) 
Kritérium účel budovy je viazané na investíciu výstavby, obstarania budovy prípadne jej obnovy/rekonštrukcie a má dve úrovne. Pokiaľ sa projekt týka administratívnej časti budovy súvisiacej s výkonom súdnictva (civil), resp. väzenstva (ZVJS), získa 6 bodov. V prípade ostatnej administratívnej plochy, napr. archívy, sklady atď., projekt získa 3 body. 
[bookmark: _Toc127276494][bookmark: _Toc80358764]Určenie investičných priorít 
[bookmark: _Príloha_1:_Šablóna][bookmark: _Toc79150367][bookmark: _Toc81490339]V súlade s vypracovanou metodikou MS SR vytvorí zoznam investičných projektov zoradený podľa priorít na základe hodnotenia v súlade s pravidlami definovanými v metodike. MS SR môže určiť investičné priority podľa typov investičných projektov, a to najmä v prípadoch, keď nie je možné ich vzájomné porovnanie.
Aktuálne, vychádzajúc predovšetkým z kritérií naliehavosť a splnenia časového míľnika, majú všetky investície POO najvyššiu prioritu.
Výsledkom je aktualizovaný priorizovaný investičný plán MS SR, ktorý je zverejnený na webe MS SR.
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