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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1. História zmien 

	Verzia
	Dátum
	Zmeny
	Meno

	1.0
	15.05.2022
	Prvá verzia dokumentu na pripomienkovanie
	1.0

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Projektový zámer pre prípravnú fázu určený na rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do iniciačnej fázy.

V rámci  INICIAČNEJ FÁZy je dokument Projektový zámer pre iniciačnú fázu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu.
Dokument je vypracovaný v súlade s výzvou č. OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ a jeho rozsah v zmysle „Minimálnych obsahových a formálnych náležitostí projektového zámeru a prístupu k projektu“.
2.1. Použité skratky
	ID
	SKRATKA
	POPIS

	1.
	DSL
	Definitive Software Library (ITIL) – zoznam SW, ktorý je možné/povolené používať v prostredí organizácie (s priradenými identifikačnými kódmi)

	2.
	Automatizovaný spôsob
	Ide o spracovanie vstupných dát v štruktúrovanej forme na základe nadefinovanej procedúry alebo scriptu. Spustenie spracovania môže byť naplánované ako opakovaná činnosť, alebo vyvolaná jednorazovou činnosťou (napr. uzavretie tiketu)

	3.
	CMS
	Content management system – SW na manažovanie, upravovanie a prezentovanie portálového obsahu koncovým používateľom. Zvyčajne obsahuje nástroje na prácu so statickým textom a multimédiami a zároveň moduly s custom implementovanou logikou a integráciami na back-end

	4.
	FT
	Fix Time - Maximálna doba, do ktorej nahlásená vada musí byť odstránená a služba poskytovaná podľa dohodnutých parametrov

	5.
	FŠ
	Funkčná špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre využitie riešenia s jeho funkčnými požiadavkami)

	6.
	HW/Cloud
	Hardvér / Cloud

	7.
	IKT
	Informačno-komunikačné technológie (organizácie)

	8.
	IdM
	Identity Manager

	9.
	IS
	Informačný systém

	10.
	IT ROLA
	Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov

	11.
	RT
	Response Time - Maximálna doba, počas ktorej je dodávateľ povinný reagovať na podnet objednávateľa (napr. incident, požiadavku)

	12.
	SD
	Service Desk

	13.
	SDM
	Service Desk Manager

	14.
	SLA
	Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby

	15.
	SW
	softvér

	16.
	TŠ
	Technická špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre technické začlenenie riešenia do prostredia organizácie, s jeho technickými, integračnými, architektúrnymi a bezpečnostnými požiadavkami)

	17.
	WF
	Workflow = pracovný proces, zobrazený postupnosťou úkonov

	18.
	PTK/RFI
	Predbežná trhová konzultácia/Request for information

	19
	ŽoNFP
	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

	20.
	Z.z.
	Zbierka zákonov Slovenskej republiky


3. DEFINOVANIE PROJEKTU 
3.1. Manažérske zhrnutie
Projekt bol vypracovaný na základe Dopytovej výzvy OPII-2022/7/23-DOP zverejnenej dňa 28.07.2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“. Cieľom podpory v zmysle výzvy OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ (ďalej ako „výzva“) je v súlade so špecifickým cieľom 7.7 Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej ako „PO7 OPII“) rozvoj elektronických služieb pre občana, podnikateľa, manažment dát verejnej správy prostredníctvom optimalizácie informačných systémov realizovaných primárne formou tzv. „change requests“ t.j. zmenových požiadaviek, zmien (všeobecne zadefinované v zmysle § 2, ods. 1, písm. d) a g) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov) vykonávaných prostredníctvom existujúcich dodávateľských / SLA zmlúv a podpora jednoduchších tzv. quick win riešení. Zámerom výzvy je predovšetkým podporiť rozvoj existujúcich, nasadených a prevádzkovaných IT systémov, ktoré sú zamerané primárne na plnenie agiend vyplývajúcich zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
MSSR dlhodobo kladie dôraz na elektronizáciu procesov a údajovej bázy, ktorá je široko používaná samotným ministerstvom ale aj ďalšími subjektami. V minulosti boli vybudované viaceré informačné systémy, ktoré okrem verejnej časti (elektronický portál, el. formuláre), biznis procesov a back-office spracovania evidujú nevyhnutné údaje v databázových vrstvách za účelom ich ďalšieho spracovania v iných procesoch alebo ďalšieho poskytovania.
MSSR v rámci projektu IS RESS v súčasnosti prevádzkuje tieto registre:

· isvs_8252        Register súdov 

· isvs_8253        Register sudcov 

· isvs_8255        Register exekútorov 

· isvs_8257        Register správcov 

· isvs_8258        Register dražobníkov 

· isvs_8259        Register mediátorov 

· isvs_8260        Register mediačných centier 

· isvs_8261        Register mediačných a vzdelávacích inštitúcií 

· isvs_8262        Register probačných a mediačných úradníkov 

· isvs_8263        Register znalcov 

· isvs_8266        Register tlmočníkov 

· isvs_8265        Register prekladateľov 

· isvs_8264        Register znaleckých organizácií/ústavov 

· isvs_8267        Register diskvalifikácií 

· isvs_8268        Register stálych rozhodcovských súdov 

· isvs_8269        Register stálych rozhodcovských súdov (spotrebiteľské) 

· isvs_8270        Register rozhodcov
V tomto smere MSSR plne vníma potrebu ďalšieho rozvoja, elektronizácie a integrácie procesov a údajov. Ako dva prioritné registre na elektronizáciu a modernizáciu boli identifikované:

1. Register platobných rozkazov
2. Register diskvalifikácií
Predmetom Registra platobných rozkazov je evidencia platobných rozkazov uložených prvostupňovými súdmi SR konaniach o návrh na vydanie platobného rozkazu a v upomínacích konaniach (UpoK), na ktoré nadväzujú procesy Exekučného konania v prípade, že dlžník (žalovaný, resp. povinný) platobný rozkaz neuhradí v zákonnej lehote.

V roku 2017 došlo k čiastočnej centralizácii vydávania platobných rozkazov na Okresnom súde Banská Bystrica (tzv. upomínacie konanie). Okresný súd Banská Bystrica zároveň plní funkciu centrálneho exekučného súdu (exekučné konanie). Prepojenie medzi týmito procesmi je možné zlepšiť existenciou „Registra platobných rozkazov“.

Hlavným problémom súčasného stavu je absencia takéhoto centrálneho registra v akejkoľvek forme, manuálny proces vypĺňania formulárov exekučného konania, chybovosť pri vypĺňaní formuláru a nerešpektovanie princípov „jeden krát a dosť“ najmä v prípade príloh a údajov, ktoré už súdy evidujú.
Register platobných rozkazov by zabezpečil lepšie prepojenie medzi procesmi upomínacieho konania a exekučného konania. Došlo by tak k úspore času, jednak na strane súdu, ako aj účastníkov konaní (veriteľov/oprávnených). Ak by platobný rozkaz, ktorý je evidovaný v registri platobných rozkazov nadobudol vykonateľnosť, oprávnený (veriteľ) by bol notifikovaný bezodkladne s otázkou, či navrhuje, aby sa začala exekúcia na majetok povinného. Oprávnený by tak nemusel vypĺňať celý formulár (návrh na vykonanej exekúcie), v ktorom v zásade vypĺňa tie isté informácie ako pri návrhu na vydanie platobného rozkazu (1x a dosť), ale stačilo by skontrolovať aktuálnosť údajov, prípadne doplniť informácie, ktorými súd nedisponuje. Exekučný súd by mal vďaka použitiu už overených údajov a príloh jednoduchšiu prácu pri kontrole a spracovaní údajov a príloh. Došlo by k významnej úspore času a nákladov oprávnených, ako aj súdu.

Predmetom Registra diskvalifikácií je evidencia agendy OS ZA, kde sa v súčasnosti register vedie v elektronickej podobe čisto evidenčne s absentujúcimi funkciami pre zabezpečenie procesnej podpory. V registri pracovníci OS ZA evidujú údaje o diskvalifikovaných osobách a to v rámci modulu IS VS isvs_8267 Register diskvalifikácií. Register je podľa zákona vedený už od roku 2015, technicky však nebol navrhnutý tak, aby zodpovedal požiadavkám na interkonektivitu s porovnateľnými zahraničnými registrami, systémom obchodného registra, systémami Ministerstva Financií a požiadavkám na automatizáciu a vydávanie potvrdení. Dátová štruktúra Registra diskvalifikácií nie je úplná pre potreby jeho používateľov. Kvalita dát v registri diskvalifikácií je vzhľadom na jeho dátovú štruktúru nedostatočná a modernizácia je jednou z priorít MSSR.

Efektivita diskvalifikácie by sa mohla zvýšiť tým, že by register diskvalifikácii bol postavený na modernom technickom riešení, ktoré zodpovedá požiadavkám na moderné informačné systémy verejnej správy a umožňoval by elektronickú interkonektivitu (webové služby, prepojenia) so systémom Finančnej správy SR a porovnateľnými zahraničnými registrami (ako aj systémom BRIS), či systémom obchodného registra. Vďaka automatizácii, okamžitej komunikácii a jednoduchému používaniu by sa zrýchlil tok informácií a zvýšila by sa tým efektivita výstupov tohto registra. Nové nastavenie diskvalifikačného registra bude automaticky realizovať právo na zabudnutie – nezobrazovanie v registri diskvalifikácií po uplynutí diskvalifikačnej doby. Toto nastavenie bude funkčné aj vďaka štruktúrovaným dokumentom, a to najmä diskvalifikačným listom tvoreným ako elektronický dokument. Ako podstatné sa javí aj zapracovanie možnosti kvalifikovaného podnetu v prípade existencie skutočností odôvodňujúcich pochybnosť v správnosť zápisu.
Vybudovanie nového registra a modernizácia prinesie benefity pre súdy SR ako aj subjekty súdnych konaní, podrobnosti uvádzame v ďalších kapitolách tohto dokumentu.

Tento dokument je vypracovaný v súlade s:

· Vyhláškou č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov;
· Výzvou č. OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“
Časový harmonogram projektu je nastavený na 14 mesiacov so začiatkom realizačnej fázy projektu 11/2022 a finálnym termínom dokončenia resp. nasadenia všetkých funkcionalít a komponentov 07/2023. 
	ID
	FÁZA/AKTIVITA
	ZAČIATOK

(odhad termínu)
	KONIEC

(odhad termínu)

	3.
	Realizačná fáza
	11/2022
	07/2023

	3a
	Analýza a Dizajn
	11/2022
	12/2022

	3b
	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
	N/A
	N/A

	3c
	Implementácia a testovanie 
	01/2023
	04/2023

	3d
	Nasadenie a Postimplementačná podpora
	05/2023
	07/2023


Rámcový rozpočet projektu na externe realizované aktivity je stanovený na sumu 498 168,00 EUR s DPH, ktorý pozostáva z nasledovných výdavkov/častí:

· Analýza a dizajn: 125 136 EUR s DPH
· Nákup HW/SW prostriedkov: Neaplikuje sa

· Implementácia a testovanie: 298 584 EUR s 
· Nasadenie: 74 448 EUR s DPH
Interné kapacity v projekte sú plánované na 1x rola Senior IT expert + 1x Projektový manažér a to počas celej doby trvania projektu. Náklady na interné mzdové výdavky sú vypočítané na sumu 97 164,80 EUR
Celková výška nákladov projektu je 595 332,80 EUR a toto je a rovnako celková suma ŽoNFP.
3.2. Motivácia a rozsah projektu 

Dotknuté úseky VS: U00119 Súdy a väzenstvo 

 

Dotknuté agendy VS: 

· A0001642  Správa a zabezpečovanie centrálneho informačného systému súdov a iných informačných systémov

Dotknuté životné situácie:

· 059 - Právna ochrana 

· 071 - Dražby, exekúcie 

· 003 - Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

Dotknuté IS VS:  
· isvs_8351- Elektronické služby súdnictva – RESS

· isvs_8569 - eŽaloby

· isvs_8470 - eSlužby súdneho spisu
· isvs_8267 – Register diskvalifikácii

· isvs_245 - Informačný systém univerzálneho bezpečnostného úložiska súdnictva (UBÚS)

· isvs_1129 - Súdny manažment

Zainteresované osoby: 
· Fyzické osoby: 

· Občan – verejnosť

· Právnické osoby 

· Podnikateľ

· Ministerstvo spravodlivosti SR – správca súdnych ISVS
· Súdy

· Ministerstvo financií SR – používateľ údajov registra diskvalifikácii
· Iné OVM – iné orgány verejnej moci

· Iné inštitúcie
Identifikované problémy súčasného stavu:
V roku 2017 došlo k čiastočnej centralizácii vydávania platobných rozkazov na Okresnom súde Banská Bystrica (tzv. upomínacie konanie). Okresný súd Banská Bystrica zároveň plní funkciu centrálneho exekučného súdu (exekučné konanie).
Hlavným problémom súčasného stavu je absencia takéhoto centrálneho registra v akejkoľvek forme, manuálny proces vypĺňania formulárov exekučného konania, chybovosť a nerešpektovanie princípov „jeden krát a dosť“. Prepojenie medzi týmito procesmi je možné zlepšiť existenciou „Registra platobných rozkazov“. 
Pre oblasť agendy diskvalifikácii súd, ktorého rozhodnutie v prvom stupni je rozhodnutím o vylúčení alebo iný orgán verejnej moci (Finančná správa SR) je povinný spravidla bezodkladne zaslať súdu s agendou registra diskvalifikácií diskvalifikačný list a rovnopis právoplatného rozhodnutia o vylúčení. Informácie z nich sa evidujú v registri diskvalifikácií. Napriek tomu, že zákon vedenie registra diskvalifikácii predpokladá už od roku 2015, technicky nebol vytvorený optimálne tak, aby zodpovedal požiadavkám na interkonektivitu s porovnateľnými zahraničnými registrami, systémom obchodného registra a požiadavkám na vydávania potvrdení. Register diskvalifikácií taktiež neobsahuje informáciu, kedy bolo rozhodnutie o diskvalifikácii osoby do neho zapísané.
Technicky je možné problémy zosumarizovať nasledovne:

· Absencia jednotného elektronického registra
· Absencia integrácii informačných systémov uvedených vyššie pre dáta platobných rozkazov ako aj diskvalifikácii
· Nedostatočná technická pripravenosť IS Register diskvalifikácii na interkonektivitu s porovnateľnými zahraničnými registrami, systémom obchodného registra a požiadavkám na vydávanie potvrdení.
Z pohľadu motivačnej architektúry sú definované nasledovné problémy súčasného stavu:

· Problém 1 – Absencia princípu „jeden krát a dosť“ – Súčasné procesy upomínacích a exekučných konaní vyžadujú od používateľa (FO / PO) zadávanie údajov a príloh, ktoré už štát má k dispozícii s predchádzajúcich procesov
· Problém 2  - Absencia prepojenia procesov – procesy upomínacích a exekučných konaní nie sú prepojené, udaje o platobných rozkazoch a exekučných tituloch sa zadávajú manuálne
· Problém 3 – Kvalita údajov diskvalifikácii vedených v súčasnom IS
Identifikované príležitosti: 
· Zjednodušovanie procesov Upomínacích a Exekučných konaní, ich zrýchlenie a automatizácia
Hlavné ciele projektu: 
1. Cieľ 1 – Zrýchlenie procesu tvorby návrhu podania na súd,

2. Cieľ 2 – Zníženie chybovosti (a teda zníženie administratívnej záťaže súdov),
3. Cieľ 3 – Zvýšenie počtu dostupných diskvalifikácií v registri diskvalifikácií
4. Cieľ 4 – Skrátenie doby od vydania rozhodnutia o diskvalifikácii po samotný výmaz danej osoby z OR SR
Rozsah projektu

(súčasné parametre vychádzajú z verejne publikovaných štatistík AC MSSR
)
	PARAMETER
	POČETNOSŤ

	Počet upomínacích konaní za rok 2021
	80 249

	Počet exekučných konaní za rok 2021
	290 043

	Odhadovaný počet platobných rozkazov za rok 2021
	176 935


	Počet diskvalifikovaných subjektov zapísaných v registri diskvalifikácií za rok 2021
	90


	Odhadovaný počet konaní, ktorých výsledkom je diskvalifikácia subjektu za rok 2021
	Viac ako 146



3.3. Zainteresované strany/Stakeholderi 

Neaplikuje sa v zmysle Výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“
3.4. Ciele projektu a merateľné ukazovatele
V tabuľke nižšie sú uvedené merateľné ukazovatele projektu naviazané na ciele identifikované v motivačnej časti (Kapitola 3.2)
Projektové ciele sú naviazané na merateľný ukazovateľ PO7 OPII - P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy v súlade s Dopytovou výzvou č. OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ - Podmienka povinného definovania merateľných ukazovateľov projektu.
	ID
	CIEĽ
	NÁZOV
MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI)
	POPIS
UKAZOVATEĽA
	MERNÁ JEDNOTKA
(v čom sa meria ukazovateľ)
	AS IS
MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY
(aktuálne hodnoty)
	TO BE 
MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY
(cieľové hodnoty projektu)
	SPÔSOB ICH MERANIA/

OVERENIA 
PO NASADENÍ
(overenie naplnenie cieľa)
	POZNÁMKA

	1 
	Cieľ 1 – Zrýchlenie procesu tvorby návrhu podania na súd,

Cieľ 2 – Zníženie chybovosti (a teda zníženie administratívnej záťaže súdov)


	Vybudovanie Registra platobných rozkazov
	Existencia špecifického registra s plnohodnotnými funkciami (dáta, rozhranie)
	počet
	0
	1
	Kontrola po ukončení hlavných aktivít projektu a nasadení výstupov do prevádzky 
	Vybudovanie nového registra

	2
	Cieľ 3 – Zvýšenie počtu dostupných diskvalifikácií v registri diskvalifikácií

Cieľ 4 – Skrátenie doby od vydania rozhodnutia o diskvalifikácii po samotný výmaz danej osoby z OR SR
	Automatizácia procesov registra diskvalifikácii
	Automatizácia procesov registra a zvýšenie kvality údajov. V súčasnosti funguje register v obmedzenom režíme.
	počet
	0
	1
	Kontrola po ukončení hlavných aktivít projektu a nasadení výstupov do prevádzky
	Modernizácia súčasného registra


3.5. Špecifikácia potrieb koncového používateľa
Špecifikácia požiadaviek koncových verejných používateľov bola vytvorená na základe výsledkov používateľských prieskumov, ktoré boli vykonané v období 3.9.2021 až 16.9.2021 v rámci prípravy projektu „Malé zlepšenia eGOv služieb Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky“. Požiadavky, ktoré neboli vhodné pre predmet výzvy „Malé zlepšenia“ a týkali sa predmetu tohto projektu boli skonsolidované a doplnené o požiadavky verejných používateľov, ktoré MS SR získalo počas doterajšej produkčnej prevádzky ISVS. Tieto požiadavky boli od používateľov komunikované emailom, telefonicky alebo ústnou formou. Požiadavky interných používateľov boli spracované na základe osobných stretnutí s vecnými gestormi informačných systémov.
Používateľský prieskum bol zameraný na získanie základnej informácie o používateľskej spokojnosti s nasledovnými ISVS MS SR.

· eŽaloby

· Portál ISU (InfoSúd)

· Registre MS SR
· A ďalšie nerelevantné IS VS vzhľadom na tento projekt

Cieľové používateľské skupiny, ktoré boli oslovené:

· Skupina A: Občan / podnikateľ (vzhľadom na charakter skúmaných elektronických služieb nie je nutné rozlišovať medzi občanom a podnikateľom

· Skupina B: Odborná verejnosť - Advokát, Znalec, Prekladateľ, Tlmočník, Zamestnanec MS SR
Počet respondentov v jednotlivých prieskumoch (za 6 dní, vrátene víkendu):

· Skupina A: 92 respondentov

· Skupina B: 36 respondentov

Nasledovná tabuľka zobrazuje súčasnú spokojnosť (priemerné hodnotenie v danej kategórii) a s tým súvisiace potreby koncových používateľov.

Legenda:

· znak “-” znamená, že modul je určený len pre odbornú verejnosť, pre skupinu A je prieskum neaplikovateľný

· znak “N/A” znamená, že daná oblasť prieskumu je pre daný modul neaplikovateľná a nebola skúmaná
 
Tabuľka 1 Výsledok používateľského prieskumu
	 
	Oblasť prieskumu (hodnotenie 1 až 5, pričom 1 je najhorší výsledok, 5 je najlepší) 

	ISVS/Modul 
	Jednoduchosť ovládania 
	Dostupnosť informácií a ich rozsah 
	Rýchlosť, odozva ISVS 
	Dôležitosť poskytnutia spätnej väzby (pri chybách, návrhy na zlepšenie) 

	eŽaloby 
	A 
	B 
	A 
	B 
	A 
	B 
	A 
	B 

	
	2,48 
	2,94 
	2,77 
	3,35 
	2,74 
	2,78 
	4,00 
	4,00 

	Portál ISU (InfoSúd) 
	A 
	B 
	A 
	B 
	A 
	B 
	A 
	B 

	
	2,58 
	3,07 
	2,75 
	2,86 
	2,79 
	2,93 
	3,96 
	3,58 

	Registre 
	A 
	B 
	A 
	B 
	A 
	B 
	A 
	B 

	
	- 
	3,18 
	- 
	2,89 
	- 
	2,68 
	- 
	N/A 


 
Požiadavky používateľov identifikované na základe spätnej väzby, ktoré boli získané počas celej produkčnej prevádzky ISVS na základe emailov a telefonickej komunikácie.
 
Tabuľka 2 Ostatné požiadavky používateľov
	 
	Požiadavky7 

	Modul 
	Požiadavka 1 
	Požiadavka 2 
	Požiadavka 3 
	Požiadavka 4 

	eŽaloby 
	Zjednodušenie vypĺňania elektronických formulárov (jeden krát a dosť) a zjednodušenie práce s prílohami
	Lepšie prepojenie s elektronickým súdnym spisom
	Rozšírenie notifikácií používateľa (proaktívny prístup)
	

	Portál ISU (InfoSúd) 
	Rozšírenie vyhľadávania aj nad registrami (REG) a Infosúd (ISU) 
	Zobrazované údaje sú často nepresné, resp. správcami neskoro aktualizované - zlepšenie dátovej kvality 
	
	 


	Registre (všeobecne)
	Zobrazované údaje sú často nepresné, resp. správcami neskoro aktualizované – zlepšenie dátovej kvality 
	Zavedenie automatickej aktualizácie registrov a číselníkov  
	Zmeny sa prejavujú neskoro - zavedenie šírenia zmien z REG aj do iných modulov 
	

	Register diskvalifikácií
	Automatizácia procesu zaradenia diskvalifikovanej osoby na základe rozhodnutia do registra diskvalifikácií
	API rozhrania pre vkladanie diskvalifikácie z MF SR
	Rozšírenie dátovej štruktúry a exportov registra
	Automatizácia výmazu osoby z registra diskvalifikácií


 
Pozn: Požiadavky, ktoré boli vyriešené v projekte „Malé zlepšenia eGOv služieb Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky“ alebo sa netýkajú predmetu tohto projektu, boli z tabuľky vynechané.
Požiadavky na modul eŽaloby budú primárne adresované novým registrom platobných rozkazov.

Požiadavky na moduly InfoSúd, Registre (všeobecne) a Register diskvalifikácií budú adresované modernizáciou registra diskvalifikácií.
3.6. Riziká a závislosti

Neaplikuje sa v zmysle Výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“
3.7. Alternatívy a Multikriteriálna analýza
Neaplikuje sa v zmysle Výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“
4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)
Neaplikuje sa v zmysle Výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“
5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY
Na obrázku nižšie je základný pohľad na aplikačnú architektúru dotknutých IS MSSR. Biznis architektúra a technologická architektúra nie sú znázornené nakoľko nie sú predmetom projektu.
V AS-IS stave je znázornený IS RESS a jeho logické komponenty rovnako ako aj interakcia a väzby na ÚPVS.

V súčasnom stave existuje verzia Registra Diskvalifikácii, ktorej problémy a rozvojové príležitosti sú uvedené vyššie.

Register platobných rozkazov v súčasnom stave nie je riešený ako IS a údaje o platobných rozkazoch musia používatelia opakovane zadávať do návrhu na vykonanie exekúcie.
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Obr.  1 Aplikačná architektúra - AS-IS stav
Návrh budúceho stavu a rozdiely voči AS-IS stavu sú znázornené na obrázku nižšie a zvýraznené farebne. Moduly označené žltou sú súčasné moduly IS RESS kde sú očakávané zmeny v rámci implementácie, zelenou sú označené nové moduly realizované v rámci zmenovej požiadavky.
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Obr.  2 Aplikačná architektúra - TO-BE stav
6. LEGISLATÍVA
Požiadavku na zmenu informačného systému „Register diskvalifikácií“ je možné odôvodniť požiadavkami vyplývajúcimi z práva EÚ, konkrétne z požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Text s významom pre EHP), (ďalej len „smernica“).

	Cieľom uvedenej smernice je zabezpečiť ochranu všetkých osôb, ktoré sú v interakcii s obchodnými  spoločnosťami, tak aby členské štáty mali mať možnosť zabrániť podvodnému konaniu alebo inému zneužitiu tým, že odmietnu vymenovanie osoby do vedúcej funkcie alebo funkcie v orgáne spoločnosti nielen vzhľadom na predchádzajúce správanie danej osoby na ich vlastnom území, ale aj na základe informácií poskytnutých inými členskými štátmi, ak to umožňuje vnútroštátne právo. Členské štáty by preto mali mať možnosť požadovať informácie od iných členských štátov. Tieto informácie by mali pozostávať buď z informácií o právoplatne potvrdenej diskvalifikácii osoby na vykonávanie vedúcej funkcie alebo funkcie v orgáne obchodnej spoločnosti, alebo z iných informácií, ktoré sú relevantné z hľadiska diskvalifikácie osoby na vykonávanie vedúcej funkcie alebo funkcie v orgáne obchodnej spoločnosti v členskom štáte, ktorý poskytuje odpoveď. Tieto žiadosti o informácie od iných členských štátov by malo byť možné podať prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“). V tejto súvislosti by členské štáty mali mať možnosť slobodne si vybrať spôsob, ako najlepšie zbierať tieto informácie, napríklad zhromaždením príslušných informácií zo všetkých registrov alebo iných miest, na ktorých sa uchovávajú v súlade s ich vnútroštátnym právom, alebo vytvorením osobitných registrov či špecializovaných oddielov v obchodných registroch.


	
	Za účelom zabezpečenia ochrany všetkých osôb, ktoré sú v interakcii s obchodnými  spoločnosťami alebo pobočkami a za  účelom predchádzania podvodnému konaniu alebo inému zneužitiu, je dôležité, aby príslušné orgány v členských štátoch mohli overiť, či osobe, ktorá má byť vymenovaná do vedúcej funkcie alebo funkcie v orgáne obchodnej spoločnosti, nebolo zakázané vykonávať vedúcu funkciu alebo funkciu v orgáne spoločnosti. Na uvedený účel by príslušné orgány mali tiež prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov vedieť, či má daná osoba záznam v niektorom z registrov relevantných pre určenie diskvalifikácie osoby na vykonávanie vedúcej funkcie alebo funkcie v orgáne obchodnej spoločnosti v iných členských štátoch. 


V súlade so smernicou, členské štáty musia zabezpečiť, aby mohli na žiadosť iného členského štátu bezodkladne poskytnúť informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska diskvalifikácie osôb na vykonávanie vedúcej funkcie alebo funkcie v orgáne obchodnej spoločnosti podľa práva členského štátu, ktorý odpovedá na žiadosť, a to prostredníctvom systému prepojenia registrov. 

Na to, aby sa predmetné informácie mohli vymieňať prostredníctvom systému prepojenia registrov, je potrebné, aby informácie o diskvalifikovaných osobách boli vedené v štruktúrovanej podobe, ktorá by umožňovala ich automatizované spracovávanie, čo by umožnilo splniť podmienku požadovanú vyššie uvedenou smernicou, a to bezodkladné poskytnutie informácie inému členskému štátu, na základe jeho žiadosti.

Súčasné nastavenie Registra diskvalifikácií, ktorý je vedený ako statický zoznam zákonom vymedzených údajov s pripojením príslušných rozhodnutí, ktoré nie sú v štruktúrovanej podobe, predstavuje prekážku automatizovaného spracovávania žiadostí iných členských štátov. Splnenie požiadaviek smernice pri súčasnom nastavení informačného systému Registra diskvalifikácií by vyžadovalo manuálne spracovanie žiadostí zo systému prepojenia registrov, čo by sa prejavilo v administratívnej záťaži na pracovníkov príslušného súdu, ktorý vedie Register diskvalifikácií.

Modernizácia architektúry a vnútorného nastavenia informačného systému Registra diskvalifikácií sa javí ako potrebná aj vo vzťahu k vnútroštátnym procesom preverovania osôb v určitom právnom postavení. Štruktúrovanie dát, prehľadnosť zapísaných údajov, ako aj zefektívnenie nástrojov vyhľadávania, je podstatné aj z hľadiska vnútroštátnych lustrácií pri vykonávaní jednotlivých úkonov súdu v rámci súdnych konaní.

Automatizovaná výmena informácií o jednotlivých diskvalifikáciách medzi príslušným súdom, ktorý vedie Register diskvalifikácií a súdmi, ktoré vydávajú rozhodnutia, ktorým sa osoby diskvalifikujú, zabezpečí, aby sa informácie dostali a zverejnili v Registri diskvalifikácií bez zbytočného odkladu, čím sa zvýši ochrana všetkých osôb, ktoré sú v interakcii s obchodnými  spoločnosťami.

Vyššie uvedené požiadavky budú mať dopad nielen na technické nastavenie Registra diskvalifikácií, ale aj dopad na právnu úpravu tohto registra v zákone č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne aj na vyhlášku MSSR č. 543/2003 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy.

Realizácia zmien v IS na základe legislatívy je jedno z bodovacích kritérii, ak nie sú legislatívne zmeny tak toto kritérium je za 5 bodov

	1.3 POTREBA UDRŽANIA PREDMETNÉHO IS A ROZSAH POUŽÍVANIA 
	15 bodov – žiadateľ preukázal, že realizácia ZP vyplýva z potreby prispôsobenia sa zmene legislatívy na: - nadnárodnej úrovni.
10 bodov – žiadateľ preukázal, že realizácia ZP vyplýva z potreby prispôsobenia sa zmene legislatívy na: - národnej úrovni.
5 bodov – žiadateľ preukázal, že realizácia ZP vyplýva z potreby prispôsobenia sa zmene legislatívy na: - internej úrovni (internej smernice alebo


7. ROZPOČET A PRÍNOSY

Tabuľka nižšie sumarizuje rozpočet - vypočítané náklady (vývoj + prevádzka) v T10 (t.j. na 10 rokov dopredu) – sumy v EUR s DPH
Prínosy v rámci navrhovaného projektu sú:

· Ušetrený čas úradníka ( register diskvalifikácií, register platobných rozkazov)

· Menej chýb v podaniach pri exekučných konaniach

· Automatizácia dotiahnutia potrebných príloh a údajov pri exekučných konaniach vytvorených na základe platobných rozkazov
·  Nižšia administratívna záťaž pracovníkov súdov v súvislosti s registrom diskvalifikácií vďaka automatizácii a procesnej podpore

· Ušetrený čas občana (register platobných rozkazov)

· Rýchlejšie podanie návrhu na exekučné konanie

Kvalitatívne prínosy v rámci navrhovaného projektu sú:

· Nepeňažný prínos pri overovaní dôveryhodnosti osôb pre verejnosť

· Nepeňažný prínos pri zrýchlení procesu výmazov diskvalifikovaných osôb z obchodného registra
Prínosy sú pomenované, v súlade s Výzvou OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ neboli kvantifikované.
Sumarizácia nákladov
Projektové náklady na implementáciu boli vypočítané použitím prílohy Priloha_8_VZOR_Rozpocet_TCO.xlsx a detaily sú uvedené v dokumente MSSR_Nove Registre_Rozpocet_TCO
Sumárne hodnoty sú:

Hlavné aktivity

· Externé aktivity: 629 ČD / 415 140 EUR bez DPH (498 168,00 EUR s DPH)
· Analýza a dizajn: 104 280 EUR bez DPH

· Implementácia a testovanie: 248 820 EUR bez DPH

· Nasadenie a post-implementačná podpora: 62 040 EUR bez DPH
· Interné pozície: 1920 ČH / 64 780,80 EUR
Podporné aktivity

· Externé aktivity: N/A
· Projektové riadenie: 1 600 ČD / 32 384,00 EUR
Celková výška nákladov projektu je 595 332,80 EUR s DPH pričom 100% nákladov je oprávnených v zmysle Príručky oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a teda celková suma ŽoNFP je rovnako vo výške 595 332,80 EUR.
8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 

Časový harmonogram projektu je nastavený na 14 mesiacov so začiatkom realizačnej fázy projektu 11/2022 a finálnym termínom dokončenia resp. nasadenia všetkých funkcionalít a komponentov 07/2023. 
Projekt bude realizovaný metódou „Waterfall“, ciele a požiadavky sú jasne definované
Tabuľka 3 Rámcový harmonogram projektu

	ID
	FÁZA/AKTIVITA
	ZAČIATOK

(odhad termínu)
	KONIEC

(odhad termínu)
	POZNÁMKA

	1.
	Prípravná fáza
	07/2022
	09/2022
	

	2.
	Iniciačná fáza
	09/2022
	10/2022
	

	3.
	Realizačná fáza
	11/2022
	07/2023
	

	3a
	Analýza a Dizajn
	11/2022
	12/2022
	

	3b
	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
	N/A
	N/A
	Nie sú predmetom projektu

	3c
	Implementácia a testovanie 
	01/2022
	04/2023
	

	3d
	Nasadenie a PIP
	05/2023
	07/2023
	

	4.
	Dokončovacia fáza
	07/2023
	08/2023
	

	5.
	Podpora prevádzky (SLA)
	08/2023
	09/2023
	Súčasná SLA zmluva na IS RESS


9. PROJEKTOVÝ TÍM

Na účely  zabezpečenia riadnej a včasnej implementácie projektu, schopnosti riadiť projekt sa v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov:

Zostavuje  Riadiaci výbor (RV) v minimálnom zložení:

· predseda RV

· vlasntík procesov objednávateľa

· zástupca kľúčových používateľov

· zástupca za dodávateľa v zmysle zmluvy

Zostavuje sa interný projektový tím MSSR:

· IT projektový manažér

· IT analytik

· IT tester

	3.1 POSÚDENIE ADMINISTRATÍVNYCH, ODBORNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH KAPACÍT ŽIADATEĽA.
	10 bodov - Žiadateľ disponuje a plánuje (v súlade s podmienkami výzvy) mať dostatočné odborné kapacity s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how na riadenie a implementáciu projektu v danej oblasti.
Popis zabezpečenia prevádzky riešenia je reálny, t. j. žiadateľ disponuje a plánuje (v súlade s podmienkami výzvy) mať personálne kapacity pre zabezpečenie prevádzky riešenia.
5 bodov - Žiadateľ plánuje (v súlade s podmienkami výzvy) zabezpečiť dostatočné odborné kapacity s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how pre riadenie a implementáciu projektu v danej oblasti.
Žiadateľ (v súlade s podmienkami výzvy) deklaruje zabezpečenie prevádzky riešenia s plánovaným zabezpečením.


10. PRACOVNÉ NÁPLNE 

Neaplikuje sa v zmysle Výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“
11. ODKAZY

Nie sú
12. PRÍLOHY 

Príloha 1: MSSR_Nove Registre_Rozpocet_TCO_v030822.xlsx
Koniec dokumentu

� Zdroj: https://web.ac-mssr.sk/


� Zdroj: ESSp - Dokumenty, ktoré majú v názve “platobný rozkaz” a jedinečný počet na kombináciu kód súdu a spisová značka


� Zdroj: Register diskvalifikácií


� Zdroj: register súdnych rozhodnutí
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